

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
მიზანი 1.	ვაჭრობის სტატისტიკის სფეროს შემდგომი გაუმჯობესება				
ამოცანა 1.1.	საგარეო ვაჭრობის ინდექსების გაანგარიშება (ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები)				
1.1.1. საგარეო ვაჭრობის ინდექსების წარმოება (ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები) საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) პოზიციების მიხედვით	წარმოებული ექსპორტ-იმპორტის ერთეულის ღირებულების ინდექსები (UVI) საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის (HS) პოზიციების მიხედვით	საგარეო ვაჭრობის ერთეულის ღირებულების ინდექსები გამოქვეყნებულია საქსტატის ვებგვერდზე: www.geostat.ge	სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური		მიმდინარეობს 2022 წლის კვარტალური მონაცემების დამუშავება, დეტალური მონაცემები გამოქვეყნდება 2023 წლის 31 ივლისს (2022 წლის საგარეო ვაჭრობის დაზუსტებული მონაცემების გავრცელების შემდეგ). მონაცემები ხელმისაწვდომია საქსტატის ვებ-გვერდზე შემდეგ ბმულზე: https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/713/sagareo-vachrobis-erteulis-ghirebulebis-indeksebi
ამოცანა 1.2.	მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება				
1.2.1. მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის წარმოება	მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკური მონაცემები მომსახურების სახეების და ქვეყნების მიხედვით	მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის გამოკვლევის შედეგები 2022 წლიდან გამოქვეყნებულია საქსტატის ვებგვერდზე: www.geostat.ge	სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური	საქართველოს ეროვნული ბანკი	მიმდინარეობს 2022 წლის მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის მონაცემების დამუშავება, დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება დაგეგმილია 2023 წლის ოქტომბერში.
მიზანი 2.	ევროკავშირის ტერიტორიაზე ექსპორტის ხელშეწყობა				
ამოცანა 2.1.	ევროკავშირის ტერიტორიაზე საექსპორტო პროდუქციის დივერსიფიკაცია				
2.1.1. ევროკავშირის ქვეყნებში საერთაშორისო ღონისძიებებში, გამოფენებში და სავაჭრო მისიებში ქართული კომპანიების მონაწილეობის ხელშეწყობა	ევროკავშირის ქვეყნებში საერთაშორისო ღონისძიებებში, გამოფენებსა და სავაჭრო მისიებში მონაწილე ექსპორტიორი კომპანიების რაოდენობა. ევროკავშირის ქვეყნებში გამართული გამოფენებისა და	სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს წლიური ანგარიშები enterprisegeorgia.gov.ge	სსიპ აწარმოე საქართველოში		2023 წლის პირველ და მეორე კვარტალში, სააგენტოს დახმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა იტალიაში, გერმანიაში და საფრანგეთში გამართულ 6 საერთაშორისო გამოფენასა და ერთ მოდის კვირეულის თანმდევ შოურუმში. ჯამურად მოცემულ ღონისძიებებზე სააგენტოს მხრიდან განხორცილდა 60 თანადაფინანსების ფაქტი.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
	სავაჭრო მისიების რაოდენობა				
ამოცანა 2.2.	მცირე და საშუალო ბიზნესების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება				
2.2.1. მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა, სესხის/ლიზინგის პროცენტის თანადაფინანსებით პროგრამის ფარგლებში	თანადაფინანსებული საწარმოების რაოდენობა	სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს წლიური ანგარიშები enterprisegeorgia.go v.ge	სსიპ აწარმოე საქართველოში		2023 წლის 6 თვის მდგომარეობით, უნივერსალური პროგრამების ფარგლებში დამტკიცდა 241 კომპანიის 254 სესხის/ლიზინგის თანადაფინანსება, რომელთა ჯამური დამტკიცებული მოცულობა 173 მილიონი ლარია. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია 282.4 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიციის განხორციელება და 2000 -ზე მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა.
ამოცანა 2.3.	მცირე და საშუალო ბიზნესების შესაძლებლობების განვითარება ექსპორტის მიმართულებით				
2.3.1. მცირე და საშუალო ბიზნესების ექსპორტის მენეჯერების გადამზადება	სერტიფიცირებულ ექსპორტის მენეჯერთა რაოდენობა	სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს წლიური ანგარიშები enterprisegeorgia.go v.ge	სსიპ აწარმოე საქართველოში	შერჩეული უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება	2023 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, ჩატარდა 2 ექსპორტის მენეჯერთა სასერთიფიკატო კურსი. კურსები ჩატარდა თბილისსა და თელავში, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 45 ექსპორტის მენეჯერი.
2.3.2. Trade with Georgia პლატფორმის პოპულარიზაცია და გამოყენების ზრდა	პლატფორმაზე დარეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობა	სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს წლიური ანგარიშები enterprisegeorgia.go v.ge	სსიპ აწარმოე საქართველოში		2023 წლის პირველ და მეორე კვარტალში პლატფორმაზე დარეგისტრირდა 60-მდე კომპანია.
2.3.3. ექსპორტის სტიმულირების ტექნიკური დახმარების პროგრამის განხორციელება	მხარდაჭერილი ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების რაოდენობა	სსიპ აწარმოე საქართველოში-ს წლიური ანგარიშები enterprisegeorgia.go v.ge	სსიპ აწარმოე საქართველოში		ტექნიკური დახმარების პროგრამის დაწყება იგეგმება 2023 წლის III-IV კვარტლებში.
მიზანი 3.	ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასა და საუკეთესო პრაქტიკასთან				
ამოცანა 3.1.	კანონმდებლობის დაახლოება ასოცირების შესახებ შეთანხმების III-A დანართის შესაბამისად				

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
3.1.1. ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ 2017 წლის 5 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2017/745/EU და ინვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობების შესახებ 2017 წლის 5 აპრილის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2017/746/EU რეგულაციების მიხედვით	მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი	საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი; matsne.gov.ge	საქართველო ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	საქართველო ოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებით, დაკონტრაქტებულია საერთაშორისო ექსპერტი და მიმდინარეობს ადგილობრივი ექსპერტის შერჩევისა და დაკონტრაქტების პროცედურები. საერთაშორისო ექსპერტის მიერ, სამინისტროს აქტიური ჩართულობით, მომზადდა არსებული მარეგულირებელი ბაზის და სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის ანალიზი. შემუშავებულ იქნა ქმედებების გეგმა ტექნიკური რეგლამენტის მოსამზადებლად. სექტემბრის თვეში დაგეგმილია მარეგულირებელი კანონის პირველი სამუშაო ვერსიის მომზადება.
3.1.2. ტექნიკური რეგლამენტის/ების მომზადება დირექტივებთან MID (დირექტივა გაზომვის საშუალებების შესახებ) და NAWI (დირექტივა არა ავტომატური ასაწონი საშუალებების შესახებ) კანონმდებლობის დაახლოების მიზნით	მიღებული ტექნიკური რეგლამენტები;	matsne.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სსიპ საქართველო ოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	დასრულების ეტაპზეა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების საბოლოო პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები ტვინინგ პროექტის ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი არა-ავტომატური აწონის საშუალებების (NAWI) დირექტივასთან დაახლოებისათვის დასრულდება და შესათანხმებლად გადაიზავენება 2023 Q3, ხოლო ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი გაზომვის საშუალებების (MID) დირექტივასთან დაახლოებისათვის - მომზადდება და დაიგზავნება კომენტარებისთვის 2023 ბოლო კვარტლის განმავლობაში. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ აღნიშნული დირექტივების ჰარმონიზებული სტანდარტები სრულად მიღებულია საქართველოს სტანდარტად.
3.1.3. ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება რადიო მოწყობილობების ბაზარზე განთავსების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის და 1999/5/EC დირექტივის გაუქმების თაობაზე 2014 წლის 16 აპრილის	მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი	matsne.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო	2023 წლის 24 აპრილს, მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის N161 დადგენილება „რადიომოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებისათვის გამოქვეყნებულია სტანდარტების სია (ჰარმონიზებული სტანდარტები) (sst.geostm.gov.ge).

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/53/EU დირექტივის მიხედვით					
3.1.4. ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის თაობაზე 2014 წლის 26 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/30/EU დირექტივის მიხედვით	მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი	matsne.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო	დაიწყო 2014 წლის 26 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/30/EU დირექტივაზე მუშაობა, რომლის მიხედვით მომზადდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პირველადი პროექტი „ტექნიკური რეგლამენტის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ დამტკიცების თაობაზე“.
3.1.5. ტექნიკური რეგლამენტის მომზადება ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოყენებისათვის განკუთვნილი ელექტრო მოწყობილობების შესახებ წევრი ქვეყნების კანონების ჰარმონიზაციის თაობაზე 2014 წლის 26 თებერვლის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2014/35/EU დირექტივის მიხედვით	მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი	საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი; matsne.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო	საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 1 მაისის N165 დადგენილებით დამტკიცდა „ტექნიკური რეგლამენტი – ძაბვის გარკვეულ ზღვრებში გამოსაყენებელი ელექტრომოწყობილობების შესახებ“. გამოქვეყნებულია სტანდარტების სია (ჰარმონიზებული სტანდარტები) ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესრულებისათვის (sst.geostm.gov.ge)
3.1.6. სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დაახლოება 2011 წლის 9 მარტის ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 305/2011 რეგულაციასთან, რომელიც ადგენს სამშენებლო პროდუქციის	ტექნიკურ რეგლამენტში შეტანილი ცვლილება	საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილება; matsne.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო	AA Facility პროექტის დახმარებით, 2022 წელს, ევროკავშირის ექსპერტებმა განახორციელეს რეგულირების ზემოქმედების შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით და გაიცა რეკომენდაცია სამშენებლო პროდუქტების რეგულაციის სრული დაახლოების სამ ეტაპად განხორციელების შესახებ. შეფასების პროცესში ექსპერტებმა განსაზღვრეს სამშენებლო პროდუქტების ოჯახები, რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს მოთხოვნებს თითოეულ ეტაპზე. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 18 აპრილის N156 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში“ და მოხდა 17 ახალი სამშენებლო პროდუქტის დაფარვა.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ჰარმონიზებულ პირობებს ბაზარზე განთავსებისათვის					
3.1.7. საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების, მათ შორის DCFTA შეთანხმების III-A დანართში მითითებული სექტორულ დირექტივების ჰარმონიზებული სტანდარტების, საქართველოს სტანდარტებად მიღება	საქართველოს სტანდარტად მიღებული ევროპული და/ან საერთაშორისო სტანდარტების რაოდენობა	სააგენტოს გენერალური დირექტორის განკარგულებაში სტანდარტების მიღების თაობაზე	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის 6 თვის მდგომარეობით სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო მიერ საქართველოს სტანდარტად (სსტ) სულ დარეგისტრირდა 1249 სტანდარტი, მათ შორის: • სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) – 6; • სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი) – 1243. მიმდინარეობს მონაცემთან ბაზის განახლებისა და ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის სამუშაოები.
ამოცანა 3.2.	ტექნიკური რეგულირების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასებისა და ბაზრის ზედამხედველობის ადმინისტრირებისათვის საჭირო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული განვითარება				
3.2.1. პრიორიტეტული მიმართულებებით ეტალონური ლაბორატორიების აღჭურვილობის განახლების პროცესის გაგრძელება გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდების მიზნით	შეთავაზებული სერვისების გაზრდილი რაოდენობა და დიაპაზონი (გაზომვის 1 მიმართულებით ეტალონური ლაბორატორიებისათვის ხელსაწყოების შეძენა)	გაცემული დაკალიბრების სერტიფიკატების რაოდენობა სააგენტოს წლიური ანგარიში	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების აღჭურვილობის ბაზის გაუმჯობესების მიზნით 2023 წ. პირველი კვარტალის განმავლობაში მომზადდა შესაძენი აღჭურვილობის სიები ტვინინგ პროექტის ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში შეძენილ იქნა მასის და ფიზ-ქიმიური გაზომვების ლაბორატორიების გარემო პირობების მონიტორინგის ხელსაწყოები, ტენიანობის ლაბორატორიისათვის სენსორები ტენიანობის მზომი ხელსაწყოთა, შუქ-ფილტრები რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის განყოფილებისათვის. მომზადდა ტექნიკური სპეციფიკაციები ეტალონური პლატინის წინაღობის თერმომეტრის შესაძენად, რომლითაც სააგენტო გეგმავს საერთაშორისო შედარებებში მონაწილეობას EURAMET-ის ფარგლებში ტემპერატურული გაზომვების სფეროში 2023 წელს.
3.2.2. მეტროლოგიის სფეროში პრიორიტეტული ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო	სააგენტოს აღიარებული დაკალიბრებისა და გაზომვის შესაძლებლობების CMC ჩანაწერების რაოდენობა	ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს (BIPM) მონაცემთა ბაზა www.bipm.org	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის		სააგენტოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული დაკალიბრებისა და გაზომვის შესაძლებლობების (CMC) ჩანაწერების რაოდენობა შენარჩუნებულია და შეადგენს 65 ჩანაწერს. საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნების, ასევე გაზომვათა მიკვლევადობის უზრუნველყოფის მიზნით

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ადიარების შენარჩუნების და/ან მიღწევისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება			ეროვნული სააგენტო		სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში მომზადდა ეტალონებისა და გაზომვის საშუალებების დაკალიბრების პროგრამები 2023 წლისათვის. გაანალიზდა და შეირჩა სხვადასხვა ქვეყნის მეტროლოგიის ეროვნული ინსტიტუტების დაკალიბრებისა და გაზომვების შესაძლებლობების - ჩეხეთი (CMI), თურქეთი (UME), პოლონეთი (GUM), იტალია (InRIM), ესპანეთი (CEM). 6 თვის მდგომარეობით ტვინინგ პროექტის ფარგლებში, ესპანეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტში (CEM) დასრულდა ეტალონური ტვირთდგუშის მანომეტრის დაკალიბრების სამუშაოები . დაიგეგმა EURAMET-ის რეგიონალურ საკვანძო შედარებებში მონაწილეობა ტემპერატურული გაზომვების სფეროში, ასევე ორმხრივი შედარება ესპანეთის მეტროლოგიის ინსტიტუტთან ფიზ-ქიმიური გაზომვების სფეროში.
3.2.3. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა სტანდარტების დეპარტამენტში ISO 9001:2015 შესაბამისად	სტანდარტების დეპარტამენტში დანერგილია ISO 9001:2015	სააგენტოს ISO 9001:2015 სერტიფიცირებისა თვის ევროპელი ექსპერტების წინასწარი შეფასების ანგარში	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		Twinning პროექტის ექსპერტებთან შეჯერდა აუცილებელი პროცედურების სია და ხარისხის სახელმძღვანელოს პროექტი. პროცედურების ნაწილი შემუშავებულია, მინდინარეობს დარჩენილი პროცედურების შემუშავებისა და ხარისხის სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიის ფორმირების სამუშაოები. პროცედურების იმპლემენტაციის ხელშეწყობისათვის პროექტის ფარგლებში 3-5 მაისს ჩატარდა ტრენინგი სერტიფიცირებული პროგრამის შესაბამისად “QMS Auditor-Lead Auditor Training Course, CEPAS-qualified - Module 1” სტანდარტების დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის.
3.2.4. მეტროლოგიის სფეროში ახალი მიმართულებით სტანდარტული ნიმუშების - ISO 17034:2016 შესაბამისად სერვისების შეთავაზებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების გაგრძელება	მომზადებულია საერთაშორისო სტანდარტის ISO 17034:2016 შესაბამისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვისათვის საჭირო დოკუმენტები და პროცედურები	სააგენტოს წლიური ანგარიში	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		ძირითადი აქტივობები სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში ISO 17034:2016 სტანდარტის დანერგვისათვის გათვალისწინებულია ტვინინგ პროექტის ფარგლებში 2023 Q3-Q4 კვარტალში, მას შემდეგ რაც სააგენტოს პრიორიტეტულ ლაბორატორიებში EURAMET-ის ექსპერტების მიერ 2023 წლის ივლისში ჩატარდება ე.წ „peer evaluation“ შეფასება.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
3.2.5. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ევროპის მეტროლოგიის რეგიონალურ ორგანიზაციაში EURAMET სრული წევრობის სტატუსის მისაღებად აქტივობების დაწყება	სააგენტოს გაწევრიანებულია EURAMET-ში; სააგენტოს შერჩეულ პრიორიტეტული ლაბორატორიებს გავლილი აქვს ე.წ. peer review EURAMET-ის ექსპერტების მხრიდან	ინფორმაცია EURAMET-ის ვებ გვერდზე	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოების მიზნით სააგენტო გეგმავს ე.წ. „peer evaluation“ შეფასების ჩატარებას, რომელიც განხორციელდება EURAMET-ის ექსპერტების მიერ 2023 ივლისის თვეში ტვინინგ პროექტის მხარდაჭერით. შესაბამისი განაცხადი (EURAMET-ის პროექტის სახით) მომზადდა და დარეგისტრირდა EURAMET-ის ხარისხის ტექნიკური კომიტეტის (TC Quality) პროექტების ბაზაში. სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილებების წარმომადგენლები აქტიურად ერთვებიან და მონაწილეობას ღებულობენ EURAMET-ის ტექნიკური კომიტეტების საქმიანობაში: • 28-30 მარტი - EURAMET-ის ხარისხის ტექნიკური კომიტეტის შეხვედრა (ონ-ლაინ მონაწილეობა); • 19-21 აპრილი - ტემპერატურისა და ტენიანობის ეტალონური განყოფილების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს EURAMET-ის ტექნიკურ კომიტეტში „თერმომეტრია“, სლოვაკეთი, ქ. ბრატისლავა; • 23-26 მაისი ელექტრობის ეტალონური განყოფილების წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო EURAMET-ის ტექნიკურ კომიტეტში „ელექტობა და მაგნეტიზმი“, ჩეხეთი, ქ. ბრნო; • 30.05-01.06 სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო მეტროლოგიის ევროპული რეგიონალური ორგანიზაციის EURAMET-ის გენერალურ ასამბლეაში, რომელი გაიმართა ტალინში, ესტონეთი.
3.2.6. საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს არსებული სტატუსის გაუმჯობესება/ამაღლება სტანდარტიზაციის ევროპულ ორგანიზაციებში CEN/CENELEC და შესაბამისი აქტივობების გახორციელება	GEOSTM-ს მიღებული აქვს აფილირებული წევრის სტატუსი CEN/CENELEC-ში	ინფორმაცია CEN/CENELEC ვებ-გვერდზე	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიენიჭა სტანდარტების ევროპული ორგანიზაციების (CEN/CENELEC) აფილირებული წევრის სტატუსი, რაც იძლევა აღნიშნულ ორგანიზაციებში სააგენტოს შემდგომი ინტერგაციის ზრდის შესაძლებლობას. Twinning პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს წევრობის სტატუსის შემდგომი ამაღლებასთან დაკავშირებით არსებული მოთხოვნებსა და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან გაცნობა. 3-5 აპრილს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საექსპერტო მისია ევროპული

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					რეგულაციის EU 1025/2012 მოთხოვნების შესაბამისად შიდა პროცედურების შემუშავების მიზნით.
3.2.7. აკრედიტაციის ცენტრის შესაძლებლობების გაძლიერება და აკრედიტაციის სქემების შემუშავება/დანერგვა აკრედიტაციის განსახორციელებლად შესაბამისობის შეფასების სხვადასხვა სფეროებში	შემუშავებულია მინიმუმ ერთი ახალი აკრედიტაციის სქემა.	შემუშავებული სქემა/სქემები, როგორც ნებაყოფლობით ისე რეგულირებად სფეროებში; www.gac.gov.ge	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	აკრედიტაციის სქემების შემუშავებისა და დანერგვის მიზნით საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ევოკავშირის მიერ დაფინანსებული დამამობილელის პროექტის ფარგლებში, მოწვეულმა ექსპერტმა ჩაატარა ტრენინგი ნოტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციის სფეროების ჩამოყალიბების/განსაზღვრის შესახებ. აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ გერმანიის აკრედიტაციის ორგანოში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკაციის ორგანოს შეფასების პროცესში ისო/იეკ17021 სტანდარტის შესაბამისად. PTB-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი ისო 14065:2020 სტანდარტის შესაბამისად სათბური გაზების ვალიდაციის და ვერიფიკაციის პროცესის შესახებ. მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაციის პროცესში აკრედიტაციის ცენტრს გააჩნია შესაძლებლობა რომ დაიწყოს აკრედიტაციის პროცედურები, შესაბამისი მომართვის შემთხვევაში.
3.2.8. EA-ს აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება	EA-ს აღიარების შენარჩუნება მინიმუმ 6 სფეროში, რომლებზეც აღიარება მიღებულ იქნა 2019 წელს; EA-ს აღიარების გაფართოება მინიმუმ ერთ სფეროში	EA-ს და აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ხელმოწერილი ორმხრივი შეთანხმება აღიარებული სფეროების მითითებით. აკრედიტაციის ცენტრის ვებ-გვერდი და EA-ს ვებ-გვერდი.	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	საანგარიშო პერიოდში აკრედიტაციის ცენტრის მიერ მომზადდა ცვლილებები აკრედიტაციის წესებსა და პროცედურებში და სხვა ხარისხის დოკუმენტებში EA-ს თანასწორობა შეფასების ფარგლებში განხორციელებული შეფასების დროს გამოვლინებულ შეუსაბამობებზე საპასუხოდ, ასევე მომზადდა და დამტკიცდა აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლების მონიტორინგისა და ტრენინგების გეგმები. შემფასებელთა ჯგუფის მიერ გამოქვეყნდა საბოლოო ანგარიში, სადაც დადებითად შეფასდა საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ გახორციელებული მავორექტირებელი ქმედებები. შემფასებელთა ჯგუფმა რეკომენდაცია გაუწია აკრედიტაციის ცენტრის აღიარების შენარჩუნებას უკვე აღიარებულ სფეროებში და აღიარების გაფართოებას ისო/იეკ17043 პროფესიული ტესტირებების მომწოდებლების აკრედიტაციის მიმართულებით.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
3.2.9. აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის დიჯიტალიზაცია	ელექტრონული წარმოების საშუალებით შესრულებული აკრედიტაციის სამუშაოების რაოდენობა	ფუნქციონირებადი ელექტრონული სისტემა	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	აკრედიტაციის ცენტრის მომსახურების გაციფრულების შესახებ, დაინტერესებული პირების ინფორმირების გაზრდისა და ამ საკითხებზე დამატებითი ექსპერტიზის მიღების მიზნით 2023 წლის 3 თებერვალს დამმობილების პროექტის ფარგლებში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა აკრედიტაციის ცენტრის სერვისების გაციფრულებასთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტმა განიხილა ამ მიმართულებით არსებული საერთაშორისო და ევროპული პრაქტიკა და გერმანიის აკრედიტაციის ცენტრის გამოცდილება. საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის სერვისების გაციფრულების პროგრამის შემქმნელებმა ისაუბრეს პროგრამის ტექნიკურ მხარეზე. ღონისძიებას ასევე ესწრებოდნენ პროგრამის სატესტო რეჟიმში ჩართული კომპანიების წარმომადგენლები, რომლებმაც ისაუბრეს ტექნიკურ გამოკვეთილ სირთულეებთან და პროგრამასთან დაკავშირებით. აღნიშნული პროგრამა სატესტო რეჟიმში ჩართულია 2022 წლის სექტემბრიდან. ტექნიკური სურთულეების გამოვლენისა და გაუმჯობესების შემდეგ, დაგეგმილია აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობის სრულად გაციფრულება.
3.2.10. IAF/ILAC ში GAC ის სრული წევრობის ვალდებულებების შესრულება, აღიარების შენარჩუნება 6 სფეროში და ILAC-ის აღიარების გაფართოება, EA-ს თანასწორთა შეფასების შედეგების შესაბამისად.	IAF/ILAC ში სრული წევრობის აღიარების შენარჩუნება და ILAC-ის აღიარების გაფართოება ისო/იეკ17043 სტანდარტის მიმართულებით	www.gac.gov.ge	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	EA-ს მიერ განხორციელებული თანასწორობის შეფასების ფარგლებში, აღიარების გაფართოების მიზნით, აკრედიტაციის ცენტრი შეფასდა დამატებით ერთ სფეროში - პროფესიული ტესტირების მომწოდებელი ორგანიზაციების აკრედიტაციის მიმართულებით (ისო/იეკ17043სტანდარტის შესაბამისად), აღნიშნულ სფეროში EA-ს აღიარების მოპოვების შემდეგ დაიგეგმება ამ მიმართულებით ILAC-ში აღიარების გაფართოებისათვის საჭირო ღონისძიებები
3.2.11. ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფრთხის კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასების წესის გადახედვა და, საჭიროების შემთხვევაში,	მთავრობის დადგენილებაში შეტანილი ცვლილება	საქართველოს მთავრობის დადგენილების ცვლილება; matsne.gov.ge	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო		მიმდინარეობს ბაზარზე განთავსებული პროდუქტების საფრთხის კატეგორიების განსაზღვრისა და რისკის შეფასების წესის გადახედვა და შესაბამისი ცვლილების პროექტზე მუშაობა. AA Facility-ის ფარგლებში მოხდება სააგენტოს თანამშრომლებისათვის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება, რის შემდეგაც პროექტი მიიღებს საბოლოო სახეს.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
შესაბამისი ცვლილების პროექტის მომზადება					
ამოცანა 3.3.	დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის ეკონომიკური ოპერატორების მომზადებისა და ადაპტაციის ხელშეწყობა დაახლოებული კანონმდებლობის იმპლემენტაციისთვის				
3.3.1 დაინტერესებული მხარეებისათვის, მათ შორის მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის შეხვედრების/სემინარების ორგანიზება	ჩატარებული შეხვედრების/სემინარების რაოდენობა; დამსწრეთა რაოდენობა	სემინარების/ შეხვედრების დამსწრეთა სია; სააგენტოს წლიური ანგარიში; სააგენტოს ვებგვერდი: www.geostm.ge	სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო; სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი; სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	- სსიპ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ, 2023 წლის 20-22 თებერვალს, გერმანიის PTB-ისთან თანამშრომლობის პროექტის “CALIDENA” ფარგლებში ჩატარდა სემინარი დაინტერესებული პირებისათვის (მწარმოებლები, იმპორტიორები, ლაბორატორიები) „სენდვიჩ-პანელების ღირებულებათა ჯაჭვში ხარისხთან დაკავშირებული გამოწვევების იდენტიფიცირება“. 2023 წლის პირველ და მეორე კვარტალში სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოში ჩატარდა 3 საინფორმაციო შეხვედრა სამშენებლო ლაქ-საღებავების მწარმოებლებთან და იმპორტიორებთან (ჯამში 35 პირი) მათთვის ლაქ-საღებავებში ტყვიის შემცველობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების გაცნობის მიზნით. ასევე, ჩატარდა ორი საინფორმაციო შეხვედრა 17 ახალი სამშენებლო პროდუქტის შესახებ შესაბამის ეკონომიკურ ოპერატორებთან (ჯამში 40 პირი). 31 იანვარს და 1 თებერვალს, გერმანიის აკრედიტაციის ორგანოს (DAkkS) წარმომადგენელმა და Twinning პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტმა, ჩაატარა ტრენინგი ისო/იეკ 27001 და ისო/იეკ 27006 სტანდარტების შესახებ და ისაუბრა კიბერ უსაფრთხოების ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ეროვნული უშიშროების საბჭოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების წარმომადგენლები, ჯამში 15 ადამიანი. 2023 წლის 15 მარტს, გაიმართა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დამმობილების პროექტის „საქართველოს აკრედიტაციის სისტემის გაძლიერება ევროკავშირის ტექნიკურ რეგულაციებთან მიმართებაში“ დახურვის ღონისძიება. ღონისძიების ფარგლებში მოწვეულ სტუმრებს მიეწოდათ ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მიღწევების შესახებ. აღნიშნული პროექტი დაიწყო 2019

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					წელს და პროექტის ფარგლებში ჯამში განხორციელდა 98 ღონისძიება, 13 სასწავლო ვიზიტი. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყო 35 ექპერტი. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა სამინისტროს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვა დამობილგების პროექტებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები, სხვადასხვა სამთავრობო უწყებები, ბიზნეს ასოციაციები, ანალიტიკური ცენტრები და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ატარებენ კვლევებს საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში. • 30 მარტს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 5) გადაწყვეტილების შესაბამისად, შეირჩა ევროპული კომიტეტის (CEN/TC 250) „სტრუქტურული ევროკოდები“ საკისბრი კომიტეტის წევრები. ასევე განისაზღვრა აღნიშნული კომიტეტის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფები: CEN/TC 250/SC 10; CEN/TC 250/SC 4; CEN/TC 250/SC 5 და CEN/TC 250/SC 7, რომელშიც სააგენტოს მიერ წარდგენილი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას. • გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (PTB) რეგიონალური პროექტის მხარდაჭერით 29 აპრილს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს (GEOSTM), საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის (GAC) და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს (MSA) წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს პანელურ დისკუსიაში, რომელიც ჩატარდა 28-30 აპრილის უძრავი ქონების საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში. , რომელიც გაიმართა ექსპოზორჯიასა და საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის (GNARE) თანაორგანიზებით. • მ/წლის 25 მაისს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					ტვინის პროექტის ფარგლებში გაიმართა „ღია კარის დღე“. ღონისძიება წარმოადგენდა უნიკალურ შესაძლებლობას ყველა დაინტერესებული მხარის - ბიზნესის, აკადემიური და სამეცნიერო სფეროს, მაერგულირებელი ორგანოების, ლაბორატორიების წარმომადგენლებისთვის ადგილზე გაცნობოდნენ საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს სერვისებს, მიეღოთ დეტალური თეორიული და პრაქტიკული ინფორმაცია ეროვნული სააგენტოს ექსპერტებისგან სხვადასხვა სფეროში: სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის: ელექტრობის, თერმომეტრიის, მასის, წნევის, რადიაციის, აკუსტიკის, გეომეტრიული გაზომვების, მექანიკისა და ფიზ-ქიმიის. ღონისძიებას დაესწრო 70-მდე მოწვეული სტუმარი. 28-30 აპრილს აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს სამშენებლო კვირეულის გამოფენაში, სადაც სამშენებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ინფორმაცია მიეღოთ აკრედიტაციისა და ხარისხის ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობის შესახებ და განეხილათ მათთვის საინტერესო საკითხები. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში 29 აპრილს გაიმართა პანელური დისკუსია თემაზე: „ხარისხის ინფრასტრუქტურა სამშენებლო მასალებისთვის“. აღნიშნულ დისკუსიაში აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოსა და ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენლებმა. - საანგარიშო პერიოდში შეიცვალა აკრედიტაციის საბჭოს დადგენილება. პარიტეტის პრინციპის დაცვით განახლდა და გაფართოვდა საბჭოს შემადგენლობა, რაც მიზნად ისახავს დაინტერესებული პირების ჩართულობის გაზრდას აკრედიტაციის ცენტრის საქმიანობაში, რაც თავის მხრივ გულისმობს საქართველოს აკრედიტაციის სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვას და აკრედიტაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დაინტერესებული მხარეების რეკომენდაციების წარმოდგენას. განახლებული აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობაში

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					არიან სხვადასხვა სამინისტროების, ბიზნეს ასოციაციების, ბიზნეს ომბუცმენის, საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის, ბაზარზე ზედამხედველობის და ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოების წარმომადგენლები.
3.3.2. აკრედიტებული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოებისთვის ტრენინგების ორგანიზება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული სტანდარტების სფეროში.	ორგანიზებული ტრენინგების რაოდენობა და დამსწრე შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების წარმომადგენლების რაოდენობა	უწყების წლიური ანგარიში; www.gac.gov.ge	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	7-9 თებერვალს ჩატარდა ტრენინგი წნევის ქვეშ მომუშავე მარტივი ჭურჭლის დირექტივასთან 2014/29/EU დაკავშირებით. 22-23 თებერვალს ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა სამშენებლო მასალების და პროდუქტების დირექტივასთან დაკავშირებით. 28 თებერვალს ჩატარდა ტრენინგი მეტროლოგიური მიკვლევადობის და განუსაზღვრელობის განსაზღვრის შესახებ ILAC P10 და ILAC P14 მოთხოვნების შესაბამისად. 29 თებერვალს და 1 მარტს ჩატარდა ტრენინგები ისო/იეკ 17043 და ისო/იეკ 17034 სტანდარტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით. 6-7 მარტს ჩატარდა ტრენინგი სამშენებლო სფეროს ნოტიფიცირების ორგანოებისთვის აკრედიტაციის სფეროს განსაზღვრის შესახებ 305/2011/EU რეგულაციის მოთხოვნების შესაბამისად.
3.3.3. აკრედიტაციის წესებისა და პროცედურების შესახებ აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ორგანოების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლება	ორგანიზებული ტრენინგების რაოდენობა და ტრენინგებზე დამსწრე აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო წარმომადგენლების რაოდენობა.	უწყების წლიური ანგარიში; www.gac.gov.ge	სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროექტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებისათვის აკრედიტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ღონისძიებების განსახორციელებლად.
ამოცანა 3.4	შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების შესაძლებლობების გაძლიერება				
3.4.1. სტანდარტიზაციასა და მეტროლოგიის სფეროში თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება	სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ჩატარებული სემინარების/ტრენინგების რაოდენობა	სააგენტოს წლიური ანგარიში; სააგენტოს ვებგვერდი: www.geostm.ge	სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის 6 თვის განმავლობაში ტვინინგ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სემინარები/ტრენინგები სტანდარტებისა და მეტროლოგიის სფეროებში: მეტროლოგია: ✓ 8 თებერვალი, ტრენინგი ევროპულ დირექტივაზე 80/181/EEC, გაზომვის ერთეულებთან დაკავშირებით.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					✓ 14-17 თებერვალს და 6-8 ივნისს, იტალიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (InRIM) ხარისხის მენეჯერის მიერ ჩატარდა მოსამზადებელი წინასწარი შეფასება/აუდიტი სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ხარისხის სისტემის და ტექნიკურ ნაწილში ტემპერატურისა და ტენიანობის ეტალონური განყოფილების. ✓ 29 მარტი, ტრენინგი EURAMET-ის წესები და პროცედურები, მოთხოვნები შეფასების პროცესის (peer evaluation) ორგანიზაციისა და შემფასებლების მიმართ. ✓ 20-25 თებერვალი, მეტროლოგიის ინსტიტუტის წნევის ლაბორატორიის წარმომადგენლების სასწავლო ვიზიტი იტალიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (InRIM) შესაბამის ლაბორატორიაში. სტანდარტიზაცია: ✓ 2023 წლის 20-24 თებერვალი, ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის პროცედურების შემუშავება ISO 9001:2015-ის შესაბამისად; ✓ 2023 წლის 28 თებერვალი - 2 მარტი, სტანდარტების თარგმნის, მიღების და ეროვნული სარკისებრი კომიტეტის (NMC) მართვის პროცედურები; ✓ 2023 წლის 27-31 მარტი, ხარისხის მენეჯმენტის სიტემა და სტანდარტიზაციის ევროპული ორგანიზაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტების მოთხოვნები. ✓ 2023 წლის 29 ივნისს GEOSTM-მა გამართა სემინარი "IT ინსტრუმენტები ეროვნული სარკისებული კომიტეტის (NMC) ექსპერტებისთვის სტანდარტების შემუშავებისა და ეროვნული სარკისებრი კომიტეტის (NMC) საქმიანობისთვის". ✓ 12-18 მარტი, სააგენტოს წარმომადგენლების სასწავლო ვიზიტი იტალიის სტანდარტების ეროვნულ (UNI) ორგანოში. ✓ 24 მაისს სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროკოდეზზე გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში ონ-ლაინ, ხოლო 25 და 26 მაისს,

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					ქართულმა მხარემ პირველად მიიღო მონაწილეობა სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN/TC 250) შეხვედრაში, ასევე ონ-ლაინ ფორმატში. ✓ 21-22 ივნისს, 2023 სააგენტოს წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს სტანდარტიზაციის ევროპული ორგანიზაციების გენერალურ ასაბლევაში, რომელიც გაიმართა ქ.ბელგრადში, სერბეთი.
3.4.2. ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლების ტრენინგი პრიორიტეტების შესაბამისად	დატრენინგებულ მონაწილეთა რაოდენობა; ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა	უწყების წლიური ანგარიში	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო		AA Facility-ს ფარგლებში 2023 წლის იანვარში ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს თანამშრომლებისთვის (ჯამში 10 ინსპექტორი) ჩატარდა ტრენინგები სამშენებლო პროდუქტების შესახებ (EU)No305/2011 რეგულაციის აღსრულებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, იმ ახალი სამშენებლო პროდუქტების მიმართულებით, რომლებიც 2023 წლიდან ემატება საზედამხედველო სფეროს. AA Facility-ს ფარგლებში, 2023 წლის მეორე კვარტალში განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები სააგენტოს თანამშრომლებსა და მოწვეულ ექსპერტს შორის ბაზარზე ზედამხედველობის ქართული კანონმდებლობის დახვეწისა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით.
3.4.3. აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება	აკრედიტაციის თანამშრომლების მონაწილეობით ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა, გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა	უწყების წლიური ანგარიში; www.gac.gov.ge	სსიპ სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	9-14 იანვრის კვირაში აკრედიტაციის ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ევროკავშირის 768-ე დადგენილების შესაბამისად ნოტიფიკაციის სქემების ჩამოყალიბებისთან დაკავშირებით. მიმდინარე წლის 16 თებერვალს ჩატარდა ტრენინგი ისო 14065:2020 სტანდარტის შესაბამისად სათბური გაზების ვალიდაციის და ვერიფიკაციის პროცესის შესახებ. მიმდინარე წლის 11 აპრილს საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ონლაინ სემინარს „ხარისხის ინფრასტრუქტურა მწვანე ტრანსფორმაციისთვის (QI4GT)“ 24 მაისს, ხორვატიის რესპუბლიკაში, ქალაქ დუბროვნიკში, ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციის 53-ე გენერალური ასამბლეის ფარგლებში, ხელი მოეწერა საქართველოსა და მოლდოვას ეროვნული აკრედიტაციის ორგანოებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს. მემორანდუმში ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაძლიერებას, ერთობლივი ღონისძიებების

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					განხორციელებას, მათ შორის თემატური შეხვედრების და ტრენინგების ორგანიზებას, რომელიც მიზნად ისახავს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას და ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებას. აკრედიტაციის ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობდნენ საერთაშორისო და ევროპული აკრედიტაციის ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ კომიტეტებსა და სამუშაო შეხვედრებში, კერძოდ: • ევროპული აკრედიტაციის თანამშრომლობის (EA) ჰარმონიზაციის კომიტეტში, (HHC). • EA-ს ინსპექტირების კომიტეტში; • EA-ს სერტიფიკაციის კომიტეტში; • EA-ს ლაბორატორიების კომიტეტში. • EA-ს გენერალური ასამბლეა; • ILAC/IAF კომუნიკაციის კომიტეტი. • ILAC/IAF-ის გენერალური ასამბლეის კვირეული.
ამოცანა 3.5.	DCFTA-ის ვალდებულებების შესაბამისად ბაზარზე ზედამხედველობის აღსრულება				
3.5.1. სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ საზედამხედველო სფეროებში ბაზარზე ზედამხედველობის განხორციელება რისკის ანალიზის საფუძველზე	განხორციელებული შემოწმებების (დოკუმენტური და ტექნიკური) რაოდენობა	უწყების წლიური ანგარიში	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო		ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ, რისკის ანალიზის საფუძველზე, 2023 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი ზედამხედველობის პროცედურები: • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 45 სამშენებლო პროდუქტი; • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 4 წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა; • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 14 მანქანა-დანადგარი; • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 79 სათამაშო; • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 39 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობა; • ადგილობრივ ბაზარზე შემოწმდა ბაზარზე განთავსებული 16 ინდივიდუალური დაცვის საშუალება; • განხორციელდა შემზღუდველი ღონისძიებების გატარების შესახებ გამოცემული 40 დადგენილების გადამოწმება.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					• აღებულ იქნა 27 სამშენებლო პროდუქტის ნიმუში და გადაგზავნილ იქნა შესაბამის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. • აღებულ იქნა 79 სათამაშოს ნიმუში და გადაგზავნილ იქნა შესაბამის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში. 2023 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში შემოწმდა შემოსავლების სამსახურის საბაჟოს 7 გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან შემოსული: • 5081 სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; • 1271 მანქანა-დანადგარის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; • 2019 სათამაშოს იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; • 630 ინდივიდუალური დაცვის საშუალების იმპორტის წინასწარი შეტყობინება; • 1355 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება.
3.5.2. სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ ახლად დაახლოებულ სფეროებში ინსპექტირებების განხორციელება და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა	განხორციელებული შემოწმებების (დოკუმენტური და ტექნიკური) რაოდენობა	უწყების წლიური ანგარიში	სსიპ ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო		აქტივობის დაწყება იგეგმება 2023 წლის მესამე კვარტლიდან.
მიზანი 4	სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ ზომებს დაქვემდებარებული პროდუქციით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ადამიანების, ცხოველთა და მცენარეთა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა				
ამოცანა 4.1.	სანიტარული და ფიტოსანიტარული, ცხოველთა კეთილდღეობისა და სხვა საკანონმდებლო ღონისძიებების გაუმჯობესება				
4.1.1. საქართველოს კანონმდებლობის დანახლოება ევროკავშირის შესაბამის ნორმატიულ აქტებთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართის შესაბამისად	შემუშავებული ნორმატიული აქტები; საქართველოს კანონმდებლობა დანახლოებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების XI-B დანართში მითითებულ	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო	დამტკიცებულია შემდეგი საქართველოს მთავრობის დადგენილებები: • ტექნიკური რეგლამენტის – ნატურალური მინერალური წყლებიდან და წყაროს წყლებიდან ფტორის მოსაცილებლად გააქტიურებული ალუმინის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 დეკემბრის N565 დადგენილება. • საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 8 მაისის N174 დადგენილება "მსხვილფეხა საქონლის ტანხორცის,

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
	ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან				ნახევარი ან მეოთხედი ტანხორცის ზედაპირის მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესამცირებლად რემეძავას გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 13 ივნისის №225 დადგენილება "ტექნიკური რეგლამენტი – ცხოველური წარმოშობის სურსათში აკრძალულ/დაუშვებელ ფარმაცოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებით მოქმედებისათვის საცნობარო მაჩვენებლების (RPA) შესახებ" - საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 5 ივნისის №212 დადგენილება „ტექნიკური რეგლამენტი - სასურსათო დანიშნულების ცხოველებში ფარმაცოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ნარჩენების ანალიზის მეთოდების განხორციელების, ნიმუშის აღების და შედეგების ინტერპრეტაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ მომზადებულია შემდეგი საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტები: „კვერცხმდებელი ქათმის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“; „ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად ზოგიერთი სახელმწიფო კონტროლის მინიმალური სიხშირის დამტკიცების შესახებ“; “ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი კერამიკული ნაწარმის შესახებ”. „ტექნიკური რეგლამენტი - შეზღუდული ენერგეტიკული ღირებულების დიეტებში წონის კლებისათვის განკუთვნილი სურსათის შესახებ“. “საფურაჟე კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვარის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. „საზეთე და საბოჭკო კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 ოქტომბრის №648 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების თესლისა და სარგავი მასალის ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ“

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 ივნისის №336 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. „გენეტიკური რესურსების შესანარჩუნებლად კონსერვაციისთვის განკუთვნილი საფურაჟე კულტურების თესლის ნარეგების ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ „ხეხილოვანი კულტურების გასამრავლებელი მასალისა და ხილის წარმოებისათვის გამიზნული ნერგების ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 აპრილის N199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ამოცანა 4.2.	ბიზნეს წრეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში, მომხმარებლებისა და უფლებების მფლობელთა ცნობიერების გაზრდა				
4.2.1. ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებული ქართული კანონმდებლობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირებულობის გაზრდა და მეწარმეთა ხელშეწყობა ახალ მოთხოვნებთან ადაპტაციაში	ჩატარებული ტრენინგების და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო	2023 წლის იანვარისა და თებერვლის პერიოდში ჩატარდა: საინფორმაციო შეხვედრები ბიზნესოპერატორებთან, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებით დამტკიცებული „სურსათის ჰიგიენის ზოგადი წესი“-ს თაობაზე ტექნიკური რეგლამენტიტ განსაზღვრული, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემის 2023 წლის პირველ ივნისამდე დანერგვის ვალდებულების თაობაზე. აღნიშნული შეხვედრები ჩატარდა თბილისში (დაესწრო 13 ბიზნესოპერატორი), იმერეთში (დაესწრო 100 ბიზნესოპერატორი), თელავში (დაესწრო 19 ბიზნესოპერატორი), გორში (დაესწრო 14 ბიზნესოპერატორი) და ახალციხეში (დაესწრო 27 ბიზნესოპერატორი). 2 თებერვალს, ქ. ახალციხეში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა აკაკულტურის მწარმოებლებთან სურსათის სფეროში საქართველოში მოქმედი საკონომდებლო აქტების გაცნობის თაობაზე. სულ დაესწრო 30 ბიზნესოპერატორი.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 19 მარტის დადგენილების №117 „ტექნიკური რეგლამენტი - „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მარკირების წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელიც შემუშავებულ იქნა 547/2011/EU-ს და GHS/CLP-ს საფუძველზე, ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა ბიზნესოპერატორების, მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის მცენარეთა დაცვისა და აგროქიმიურ საშუალებათა კონტროლისა და აღიარების სამმართველოს თანამშრომლების და რეგიონალური ინსპექტორების ინფორმირება და რეგისტრანტების/იმპორტიორებისათვის კონსულტაციების გაწევა ეტიკეტების შედგენასთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/128/EC დირექტივის მე-4 მუხლის საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 მაისის №215 დადგენილების შესაბამისად, დაწყებულია გეგმის შემუშავება, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მდგრადი გამოყენების მისაღწევად გასათვალისწინებელი ღონისძიებები. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 თებერვლის დადგენილების №62 „ტექნიკური რეგლამენტი - საქართველოში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სარეგისტრაციო გამოცდების, ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რომელიც შემუშავებულ იქნა ევრორეგულაცია 283/2013-ს საფუძველზე, ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს რეგისტრანტების ინფორმირება მოქმედ ნივთიერებებზე მონაცემების წარდგენაზე ახალი მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ბიზნესოპერატორებთან სასაკლაოებში ცხოველის დაკვლის პროცესების ზედამხედველობის, დაკვლისწინა და დაკვლის შემდგომი კონტროლის ღონისძიებების კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების გაუმჯობესებისათვის მეთოდური მითითებების გაწევის მიზნით: ✓ 28-29 მარტი - კახეთი და ქვემო ქართლი (დაესწრო 63 ბიზნესოპერატორი).

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					✓ 3 აპრილი - შიდა ქართლი (დაესწრო 30 ბიზნესოპერატორი). საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ცხოველთა სასაკლაოების მფლობელებთან და იქ მომუშავე პერსონალთან (სალახი, ვეტერინარი) „მსხვილფეხა საქონლის ტანხორცის ხერხემლის სვეტიდან განსაკუთრებული რისკის მასალის-ზურგის ტვინის მოცილების სანიმუშო პრაქტიკა“ თემაზე: ✓ 29 - 31 მარტი - ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი (დაესწრო 45 მონაწილე, აქედან 18 ბიზნესოპერატორი); ✓ 3 აპრილი - შიდა ქართლი (დაესწრო 31 მონაწილე, აქედან 9 ბიზნესოპერატორი); ✓ 11 აპრილი - იმერეთში, სამეგრელო - ზემო სვანეთი, გურია, რაჭა და აჭარა (დაესწრო 67 მონაწილე, აქედან 30 ბიზნესოპერატორი); საქართველოს საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ბიზნესოპერატორებთან სახელმწიფო კონტროლის, ხორცისა და ხორცპროდუქტების ეტიკეტირებისა და ევროკავშირში იმპორტისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ: ✓ 4 აპრილი - მცხეთა-მთიანეთი (დაესწრო 40 ბიზნესოპერატორი); ✓ 27 აპრილი - სამცხე-ჯავახეთი (დაესწრო 50 ბიზნესოპერატორი); ✓ 13-14 ივნისი - გურია (დაესწრო 39 ბიზნესოპერატორი); ✓ 14-15 ივნისი - სამეგრელო-ზემო სვანეთი (დაესწრო 44 ბიზნესოპერატორი). საქართველოს რეგიონებში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა სავაჭრო ქსელების წარმომადგენელ ბიზნესოპერატორებთან საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის №173 დადგენილებით დამტკიცებული „სურსათის ჰიგიენის ზოგადი წესი“-ს თაობაზე ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) სისტემის 2023 წლის პირველ ივნისამდე დანერგვის ვალდებულების თაობაზე ✓ 24 აპრილს, ქ. ზუგდიდში სამეგრელო ზემო-სვანეთი (დაესწრო 25 ბიზნესოპერატორი). ✓ 25-26 აპრილს, აჭარა და გურია (დაესწრო 50 ბიზნესოპერატორი).

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ამოცანა 4.3.	კომპეტენტური ორგანოს შესაძლებლობებისა და უნარების გაუმჯობესება				
4.3.1. შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს თანამშრომლების ტრენინგი კანონმდებლობის შემუშავებასა და განხორციელებაში, კომპეტენტური ორგანოსთვის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის და ლაბორატორიული უნარების გაძლიერების კუთხით	ჩატარებული ტრენინგების და სხვა ღონისძიებების რაოდენობა	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ სოფლი ს მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	2023 წლის 7-10 თებერვალს, ბულგარეთში, ქ. სოფიაში, ჩატარდა BTSF-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი: „სასწავლო კურსი პესტიციდების ან ბიოციდების სახით გამოყენებული მიკროორგანიზმების რისკის შეფასების შესახებ“, რომელსაც დაესწრო სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2 თანამშრომელი. 17-21 იანვარს, საბერძნეთში ქ. ათენში, BTSF - ის მიერ ორგანიზებულ პრაქტიკულ სწავლებაში მონაწილეობდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ერთი თანამშრომელი, თემაზე: „სექტორთაშორისი ტრენინგი აგროპროდუქტების, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის კონტროლის შესახებ“. 20 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით, იტალიაში, ქ. რომში ევროკავშირის (BTSF) მიერ ორგანიზებულ პრაქტიკულ სწავლებაში მონაწილეობდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ერთი თანამშრომელი, თემაზე: „ნიმუშის აღება და ანალიზის მეთოდები - მიკოტოქსინები“. 6 და 13 მარტს, ქ. თბილისში Bureau Veritas - ის ექსპერტების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს: „ხარისხის მართვის სისტემის - ISO 9001:2015“ დაესწრო სურსათის ეროვნული სააგენტოს 30 თანამშრომელი. 21-24 მარტს ხორვატიაში ევროკავშირის (BTSF) მიერ ორგანიზებულ პრაქტიკულ სწავლებაში მონაწილეობდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირები თემაზე „სასწავლოკურსი გადამდები ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიებისა და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების პრევენციის, კონტროლისა და აღმოფხვრის შესახებ“ (2 მონაწილე). 27-31 მარტს ქ. თბილისში, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილ პირებს FAO-ს ორგანიზებით ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე „საქართველოს სასურსათო ჯაჭვში ქიმიური საფრთხეების შეფასება და ანალიზი“(12 მონაწილე).

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					20-24 და 27-30 მარტს სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურისა და რეგიონული სამმართველოების თანამშრომლებისთვის ჩატარდა შიდა ტრენინგი „შეტყობინებას დაქვემდებარებული, სურსათით, მათ შორის სასმელი წყლით გამოწვეული დაავადებების მართვის სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა“-ის შესახებ. სულ მონაწილეობა მიიღო 107-მა თანამშრომელმა. 27-31 მარტს ქ. თბილისში, ჩეხური კომპანიის Watrad-ის წარმომადგენლებმა გამართეს სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „Ground Water Resources Assessment of Georgia“, რომელსაც დაესწრო სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ერთი თანამშრომელი. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 19 მარტის დადგენილების №117 „ტექნიკური რეგლამენტი - „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების მარკირების წესის დამტკიცების შესახებ“, რომელიც შემუშავებულ იქნა 547/2011/EU-ს და GHS/CLP-ს საფუძველზე, ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობდა ბიზნესოპერატორების, მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის მცენარეთა დაცვისა და აგროქიმიურ საშუალებათა კონტროლის და აღიარების სამმართველო კონტროლის სამმართველოს თანამშრომლების და რეგიონალური ინსპექტორების ინფორმირება (გადაგზავნილ იქნა წესი) და რეგისტრაციის/იმპორტირებისათვის კონსულტაციების გაწევა ეტიკეტების შედგენასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის „სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და სურსათის უვნებლობის სისტემის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა საქართველოში“ ფარგლებში, 2023 წლის იანვარი - მარტის პერიოდში ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: • შვედი ექსპერტების მიერ, მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ხილისა და ბოსტნეულის ხარისხის მოთხოვნების შესახებ, რომელიც მოიცავდა ხილისა და ბოსტნეულის მარკეტინგული სტანდარტების გაცნობას, აღნიშნული სტანდარტების გამოყენებას ევროკავშირის ქვეყნებში, ხარისხის სტანდარტსა და საერთაშორისო პრაქტიკას. • ლატვიელი ექსპერტების მიერ, სურსათის უვნებლობის, შიდა აუდიტის, ადამიანური რესურსებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					დეპარტამენტების თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი შიდა აუდიტისა და კონტროლის სისტემის განვითარების თაობაზე, რომლის მიზანი იყო შიდა კონტროლისა და ხარისხის მართვის სისტემის განვითარებისთვის პროცედურებზე და დოკუმენტებზე მუშაობა. - ლატვიელი და ესტონელი ექსპერტების მიერ, ვეტერინარიის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი დაავადების კონტროლის ხარჯთეფექტური სტრატეგიის თაობაზე, რომელიც მოიცავდა ცხოველთა დაავადებების კონტროლის ეროვნული გეგმის მომზადებად სეს-თან ერთად. სამუშაო მიმდინარეობს და დასრულდება 2023 წლის აპრილში. - ლატვიელი და ესტონელი ექსპერტების მიერ, ვეტერინარიის დეპარტამენტის, სეს-ის რეგიონული თანამშრომლებისა და სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის პროგრამების მომზადების თაობაზე. მომზადდა: 1. ფრინველის გრიპის ზედამხედველობის პროგრამის პროექტი. 2. ფრინველის გრიპის რეაგირების საკლასო მეცადინეობის პროგრამა. ჩატარდა სეს-ისა და სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის მონაწილეობით. - ლატვიელი და შვედი ექსპერტების მიერ, ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ზოონოზის მონიტორინგის პროგრამების განვითარების თაობაზე. მომზადდა და ჩატარდა: - პრეზენტაცია ლატვიის გამოცდილების გაზიარების კუთხით; - ზოონოზური სალმონელას სახელმწიფო კონტროლის პროგრამის ფარგლებში მეფრინველეობის საწარმოებში სინჯის აღების პროცედურა; - ზოონოზური სალმონელას შერჩევის სქემა ფრინველის გარკვეული პოპულაციებისთვის;

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					4. მეფრინველეობა: სალმონელას კონტროლის ეროვნული პროგრამა (პროექტი), სალმონელა ნიმუში/სინჯი - ეროვნული გეგმა (წინადადება) 5. სურსათით გამოწვეული დაავადებების მართვის სტანდარტული საოპერაციო პროცედურის რეკომენდაციები და დანართების პროექტები: ა. შეტყობინების ფორმა; ბ. უფლებამოსილი პირების მოქმედების სქემა; გ. ინფექციური დაავადებების და აგენტების სია. • ესტონელი ექსპერტების მიერ, მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა სემინარი ევროკავშირში მცენარეთა პასპორტიზაციის სისტემის შესახებ. • ლატვიელი და ესტონელი ექსპერტების მიერ, ვეტერინარიის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ფრინველის გრიპის აფეთქების სიმულაციური სავარჯიშო, რომლის მიზანიც იყო ფრინველის გრიპის აფეთქების შემთხვევაში, დაავადების მართვისა და კომუნიკაციისათვის სრული მზადყოფნა. ჩეხეთის რესპუბლიკის ზედამხედველობისა და კვლევითი ინსტიტუტის (UKZUZ) ექსპერტების მიერ, მიმდინარე წლის 6-8 მარტს სააგენტოს თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრეინინგი კახეთის რეგიონში. ტრეინინგის თემა შეეხებოდა პომიდვრის დაავადებებს, ყურადღება გამახვილდა საკარანტინო მავნე ორგანიზმზე: Tomato brown rugose fruit virus-ზე და მასთან ბრძოლის ჩეხურ და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებაზე. შეხვედრას ესწრებოდა სააგენტოს 15 თანამშრომელი; FAO-ს ორგანიზებით, 6-7 აპრილს, ჩატარდა სემინარი სანერგე მეურნეობების სერტიფიცირებასა და CAC საკითხებზე, ხოლო 20 ივნისიდან 23 ივნისის ჩათვლით, სურსათის ეროვნული სააგენტოში ჩატარდა სურსათის კონტროლის სისტემის შეფასების ტრენინგი. 28-30 მარტს ჩატარდა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WOAH) რეგიონალური ცნობიერების ამაღლების სემინარი ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებისთვის ვეტერინარული სამუშაო ძალის განვითარების შესახებ ყაზახეთში - ალმათიში;

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					20-22 მარტს ქალაქ თბილისში ჩატარდა Land o lakes Venture 37 - კოდექს ალიმენტარიუსის სექტორული სტანდარტების ვალიდაციის სამუშაო შეხვედრა; 20 - 22 მარტს, ქალაქ თბილისში ჩატარდა ENPARD IV - სურსათის ექსპორტისა და იმპორტის ოფიციალური კონტროლის ტრენინგი; 27 - 31 მარტს, ქალაქ თბილისში ჩატარდა ENPARD IV - საქართველოს სასურსათო ჯაჭვში ქიმიური საფრთხეების შეფასება და ანალიზის ტრენინგი; 20 – 23 ივნისს, ქალაქ თბილისში ჩატარდა FAO- სურსათის კონტროლის სისტემის შეფასების ტრენინგი; 1-3 ივნისს, ქალაქ ბორჯომში ჩატარდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM - „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ინტეგრირებული მართვის 2023-2027 წლების სტრატეგია“ სამუშაო შეხვედრა; 15 – 16 ივნისს, ლოპოტაზე ჩატარდა FAO - „ცოცხალი ცხოველის ტრანსპორტირების“ წესთან დაკავშირებით, სამუშაო შეხვედრა; 19-23 ივნისს, ქალაქ თბილისში ჩატარდა ENPARD - ისა და FAO -ს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგი „სურსათის კონტროლის სისტემის შეფასების შესახებ“. ევროკავშირის ტვინინგის პროექტის „სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და სურსათის უვნებლობის სისტემის შემდგომი პროგრესის უზრუნველყოფა საქართველოში“ ფარგლებში, 2023 წლის აპრილი - ივნისის პერიოდში ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: • 3-7 აპრილს შედგა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: ცხოველთა დაავადებების კონტროლის ეფექტური ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების დაწყება; • 23-27 აპრილს შედგა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: ცხოველთა დაავადებების კონტროლის ეფექტური ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების პროგრესის განხილვა და მუშაობა სტრატეგიის პროექტზე. • 15-16 ივნისს ბელგიის სამეფოში, ბრიუსელში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის თანამშრომლები დაესწრნენ ევროკომისიის საზღვაო საქმეებისა და თევზჭერის გენერალური დირექტორატის (DG MARE) და ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების და ინფორმაციის გაცვლის პროგრამა “TAIEX” ის

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					ფარგლებში დაგეგმილ სემინარს თემაზე – „Aquaculture – Sustainable Development – Key Factor for Food” ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს შემდეგ ტრენინგებში: • ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის დაცვა პანდემიის შემდგომ პერიოდში, 25-27 იანვარი, 2023წ. დუბაის მე-7 სატესტო ვერსია; 9-10, 20-22 მარტი, 2023წ. • ლეპტოსპიროზის ეპიდემიოლოგია და სადიაგნოსტიკო ტესტირებები (ონლაინ ვებინარი, ორგანიზებული მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 22.03.2023) • ნაგოია პროტოკოლის გავლენა ვაქცინების უსაფრთხოებაზე (ონლაინ ვებინარი ორგანიზებული FAO; EUFMD-ის მიერ 29.03.2023). სურსათის კვლევის დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: • საკვები პროდუქტების პესტიციდების ნარჩენების ანალიზი; • მიკოტოქსინების ანალიზი HPLC-MS/MS მეთოდოლოგიით. ნიმუშის მომზადების პროცედურები (იმუნოაფინური სვეტები და მოდიფიცირებული QuEChERS პროცედურები); • აფლატოქსინების B&G ანალიზი HPLC-FLD-ის CobraCell-ის შემდგომი დერივატიზაციით; ნიმუშის მომზადება იმუნოაფინური სვეტის გამოყენებით; • მალაქიტის მწვანის განსაზღვრა თევზში; • მიკოტოქსინების ანალიზი კვების პროდუქტებში; • ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის დაცვა პოსტპანდემიურ პერიოდში 2023 წლის 25-27 იანვარი რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი; • ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურის დაცვა პოსტპანდემიურ ეპოქაში, რომელიც ფოკუსირებულია კიბერ ჰიგიენაზე და კიბერბიოუსაფრთხოებაზე 2023 წლის 14-15 თებერვალი; • ანტიმიკრობული რეზისტენტობის განსაზღვრა დისკის დიფუზიის მეთოდით.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
4.3.2 სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული მიმართულებით ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ახალი მეთოდების დანერგვა ან/და აკრედიტაციის სფეროს გაფართოება	შესაბამისი კვლევების რაოდენობა, რომლებიც დაემატება ლაბორატორიული მომსახურების (კვლევების) ჩამონათვალს (პრეისკურანტი)	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია	მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში დაინერგა შემდეგი კვლევები: - Dickeya sp. -ს იდენტიფიკაცია პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით - Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi-ს იდენტიფიკაცია კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდებით - ფრთალაქიანი დროზოფილას (Drosophila suzukii) მორფოლოგიური იდენტიფიკაცია; - ტყის კურტურების მერქნის მავნებლების რკვევა დაზიანების ფორმის მიხედვით; - ხეშეშრთიანების მორფოლოგიური იდენტიფიკაცია შენახულ პროდუქტებში; - Pratylenchus penetrans-ის და P. penetrans-ის მორფოლოგიურ-მორფომეტრული დახასიათება და იდენტიფიკაცია. - პუერარიას (Pueraria lobata Willd.) მორფოლოგიური რკვევა. ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში დაინერგა შემდეგი კვლევები: - ცოფის დაავადების დიაგნოსტიკა პჯრ მეთოდით; - თურქულის სტრუქტურული პროტეინების SAT 1 -ის იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი; - თურქულის სტრუქტურული პროტეინების SAT 2 -ის იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი; - ლეპტოსპირას ანტისხეულების იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი; - მიკოპლაზმა გალისეპტიკუმის ანტისხეულების იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი; - მიკოპლაზმა სინოვიეს ანტისხეულების იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი; - მიკოპლაზმა აგალაქტია ანტისხეულების იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი;

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					მიკოპლაზმა კაპრიკოლუმის ანტისხეულების იმუნოფერმენტული ანალიზით აღმოჩენის მეთოდი.
4.3.3. სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის განმახორციელებელი სპეციალისტების გადამზადება, კონკრეტულ პროცედურულ საკითხზე სახელმძღვანელოს განახლება	ჩატარებული ტრენინგების, მასში მონაწილე სპეციალისტების რაოდენობა. მიღებული პროცედურული სახელმძღვანელო	შემოსავლების სამსახურის წლიური ანგარიში rs.ge	შემოსავლების სამსახური (სასაზღვრო კონტროლის მიმართულებით)	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო	TWINING პროექტის "საქართველოში სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული და სურსათის უვნებლობის სისტემის შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფის" ფარგლებში: 13-17 თებერვალს და 3-7 აპრილს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის საკითხებთან დაკავშირებით. მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 5 წარმომადგენელმა. 16-17 მარტს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები არა-ცხოველური წარმოშობის სურსათის სასაზღვრო კონტროლის პროცედურებთან დაკავშირებით. მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 5 წარმომადგენელმა. რეკომენდაციების შესაბამისად 13 აპრილს მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის N 153 დადგენილება არაცხოველური სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ. აღნიშნული დადგენილება არის ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების XI-B დანართის ნუსხაში და შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციას (EU) 2019/1793. ENPARD IV-ის ფარგლებში სურსათის უვნებლობისა და სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარულ სექტორის მხარდაჭერის მიზნით: 1. 20-22 მარტს, "სურსათის ექსპორტისა და იმპორტის ოფიციალური კონტროლის შესახებ" ტრენინგს დაესწრო შემოსავლების სამსახურის 21 წარმომადგენელი, ხოლო ონლაინ მოისმინა 6 - მა წარმომადგენელმა. 2. 27-31 მარტს „საქართველოს სასურსათო ჯაჭვში ქიმიური საფრთხეების შეფასებისა და ანალიზის“ ტრენინგს დაესწრო შემოსავლების სამსახურის 15 წარმომადგენელი, ხოლო ონლაინ მოისმინა 15 - მა წარმომადგენელმა. 3. 29 მაისი - 1 ივნისს ჩატარდა „საქართველოს სასურსათო ჯაჭვში ქიმიური საფრთხეების შეფასებისა და ანალიზის ტრენინგების“ მეორე ეტაპი. ტრენინგს დაესწრო შემოსავლების სამსახურის 15 წარმომადგენელი, ხოლო ონლაინ მოისმინა 13 - მა წარმომადგენელმა. სწავლებას ასევე ესწრებოდნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					4. 20-23 ივნისის ჩატარდა სწავლება - სურსათის კონტროლის სისტემის შეფასების ტრენინგი FAO/WHO შეფასების ინსტრუმენტის საშუალებით. მონაწილეობა მიიღო შემოსავლების სამსახურის 2-მა წარმომადგენელმა.
ამოცანა 4.4.	სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის განხორციელება				
4.4.1 სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლის პროცედურების განხორციელება	განხორციელებული სასაზღვრო სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული პროცედურების რაოდენობა	განხორციელებული პროცედურების შედეგები ასახულია კონტროლის აქტებში - შესაბამის პროგრამულ მოდულში	შემოსავლების სამსახური	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო	- ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლი განხორციელდა 13 715 სასაქონლო პარტიის მიმართ; - ვეტერინარული სასაზღვრო კონტროლი განხორციელდა 8 153 სასაქონლო პარტიის მიმართ; - არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლი განხორციელდა 2 417 სასაქონლო პარტიის მიმართ.
4.4.2 დაახლოებული სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული კანონმდებლობის განხორციელებისთვის სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ინფრასტრუქტურის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის აშენება/რეკონსტრუქციისთვის და აღჭურვისთვის დაფინანსების მოძიება	სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის აშენება/რეკონსტრუქციის მიზნით შესაძლო დონორები იდენტიფიცირებულია და დაფინანსების მოთხოვნა გაგზავნილია.	შემოსავლების სამსახურის წლიური ანგარიში rs.ge	შემოსავლების სამსახური	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო	13-15 მარტს ექსპერტებმა დაათვალიერეს სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტები თბილისის აეროპორტში, კარწახში და ნინოწმინდაში. გაცემულ იქნა რეკომენდაციები ვეტერინარული, ფიტოსანიტარული და სურსათის უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლი ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით რაც დაგეგმვარება დაფინანსების მოძიებისთვის.
მიზანი 5.	საბაჟო სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობასა და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება				
ამოცანა 5.1.	საქართველოს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების (AEO) პროგრამის შემდგომი დაახლოება ევროკავშირის პროგრამასთან				
5.1.1. AEO-ის პროგრამების ურთიერთ-აღიარების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყება	დაწყებულია კონსულტაციები AEO-ს ურთიერთაღიარების მემორანდუმის გაფორმების პროცესი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის	საბაჟო ქვეკომიტეტის სხდომის ოქმი - https://trade.ec.europa.eu/	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ შემოსავლების სამსახური	საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო	26 იანვარს გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირში საქართველოს მისიის წარმომადგენლების და DG TRADE-ის (ვაჭრობის გენერალური დირექტორატი) შორის, რომელზეც განხილული იყო DCFTA-ს განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები მათ შორის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის AEO-ების ურთიერთ-აღიარების შეთანხმება

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					23 თებერვალს გაიმართა შეხვედრა ევროკავშირში საქართველოს მისიის წარმომადგენლების და DG TRADE-ის (ვაჭრობის გენერალური დირექტორატი) შორის, რომელზეც განხილული იყო სხვა და სხვა საკითხები მათ შორის AEO-ს ურთიერთ-აღიარების საკითხი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის 6 ივნისს ევროკავშირი-საქართველოს საბაჟო ქვე-კომიტმა განიხილა AEO-ს მიმართულებით შემდგომი თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის ურთიერთ-აღიარების შეთანხმების და ტექნიკური თანამშრომლობის თემები
ამოცანა 5.2.	„ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთების მიზნით „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის“ „NCTS“ იმპლემენტაციისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიური მხარდაჭერა				
5.2.1. NCTS კომპიუტერული პროგრამის ტესტირება	შემოსავლების სამსახურში დანერგილი პროგრამის ტესტირება დასრულებულია	საბაჟო მონაცემთა მართვის ავტომატიზირებული სისტემა	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ - შემოსავლების სამსახური		ტრანზიტის აპლიკაციის შექმნა დასრულებულია. აპლიკაცია ფუნქციონირებს (იტესტება) ეროვნულ დონეზე მიმდინარე წლის 3 აპრილიდან.
5.2.2. საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომელთა და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ტრენინგი NCTS კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებისთვის	ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა	წლიური ანგარიში/პრესრელიზი; Rs.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ - შემოსავლების სამსახური		- მიმდინარე წლის 31 მაისს, გაიმართა ტრენინგი საბაჟო დეპარტამენტის თბილისის, ფოთის, ბათუმისა და თბილისის აეროპორტის გაფორმების ეკონომიკური ზონების, ასევე ახალციხისა და ქუთაისის გაფორმების განყოფილებებისა და მომსახურების დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის NCTS აპლიკაციის ტესტირებისა და გამოყენების შესახებ. - 14 ივნისს გაიმართა ტრენინგი ბათუმის პორტის, ვალეს, კარწახის და ფოთისა და ყულევის პორტებისა და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის თანამშრომლებისათვის. - მიმდინარე წლის 13 აპრილს „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის“ (NCTS) პრეზენტაციის მიზნით, გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. საინფორმაციო შეხვედრის მსვლელობისას, შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა კომპანიის წარმომადგენლებს პროექტის მიმდინარეობის, შინაარსისა და გამოწვევების შესახებ

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					მიაწოდეს ინფორმაცია და დასმულ შეკითხვებს უპასუხეს. - მიმდინარე წლის 26 ივნისს გაიმართა შეხვედრა შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებსა და შვეიცარიულ კომპანია „SGS“ შორის, სადაც განხილულ იქნა NCTS მიმართულებით თანამშრომლობის პერსპექტივები.
5.2.3 „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციებთან მიერთება	კონვენციასთან მიერთების პროცედურა დაწყებულია და კონვენციასთან მიერთების მოწვევა მიღებულია	წლიური ანგარიში/პრესრელიზი; Rs.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ - შემოსავლ. ების სამსახური		ითარგმნა ერთიანი ტრანზიტის კონვენცია (CTC) და ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის (Single Administrative Document SAD) კონვენციების ტექსტები. კონვენციებთან მიერთების შესაბამისი შიდა პროცედურები დაწყებულია.
5.2.4 „ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ (CTC) და „ერთიანი ადმინისტრირების დოკუმენტის“ (SAD) კონვენციების შესაბამისი საკანონმდებლო/კანონქვემდებარე აქტები	მიღებული საკანონმდებლო/კანონქვემდებარე აქტები	წლიური ანგარიში/პრესრელიზი; Rs.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ - შემოსავლ. ების სამსახური		შემუშავდა და მიმდინარე წლის 3 აპრილიდან ძალში შევიდა ეროვნულ დონეზე ტრანზიტის აპლიკაციის ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები, კერძოდ, ცვლილება შევიდა „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანების ტექსტში და ასევე დაემატა დანართი №20 - „ ინსტრუქცია საბაჟო ფორმალობების განხორციელებისას „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)“ გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ“.
ამოცანა 5.3. ახალი საბაჟო კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა					
5.3.1. ახალი საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების საიმპლემენტაციო ნორმების შემუშავების მიზნით სამუშაო შეხვედრების/სემინარების ორგანიზება	ორგანიზებული შეხვედრების რაოდენობა	www.rs.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ - შემოსავლ. ების სამსახური		გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრა ეკონომიკურ ოპერატორებთან, რომლის ფარგლებშიც მიეწოდათ ინფორმაცია გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის იმპლემენტაციისათვის მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
5.3.2. ახალი საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების საიმპლემენტაციო	საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების-დეკლარანტის ჩანაწერებში	www.matse.gov.ge www.rs.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; სსიპ		ახალი საბაჟო კოდექსის ცალკეული მუხლების, კერძოდ გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის იმპლემენტაციისათვის საჭირო კანონქვემდებარე

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
დებულებების შემუშავება	მონაცემების ასახვა და გამარტივებული დეკლარაცია - საიმპლემენტაციო დებულებები შემუშავებულია		- შემოსავლ ების სამსახური		ნორმატიული აქტების პროექტის პირველადი რედაქცია შემუშავებულია
5.3.3 საქართველოს საბაჟო კოდექსის X წიგნის საიმპლემენტაციო ნორმების შემუშავება	მიღებული საიმპლემენტაციო ნორმა	matsne.gov.ge	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;	შემოსავლების სამსახური	მიმდინარეობს შემუშავებული კანონპროექტებზე აქტების პროექტის განხილვა შემდგომი დახვეწის აუცილებლობის იდენტიფიცირების მიზნით.
მიზანი 6.	დაფუძნების, მომსახურებით ვაჭრობისა და ელექტრონული კომერციის სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან				
ამოცანა 6.1.	ტელეკომუნიკაციების, ელ. კომერციისა და ფოსტის მომსახურების სფეროებში ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შემუშავება და საფოსტო ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა				
6.1.1. “ელექტრონული კომერციის შესახებ” საქართველოს კანონის მიღება	"ელექტრონული კომერციის შესახებ" მიღებული საქართველოს კანონი	matsne.gov.ge dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		2023 წლის 13 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომერციის შესახებ“ თანმდევ ცვლილებებთან ერთად „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო“ კოდექსსა და „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში.
6.1.2. საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ასოცირების შეთანხმების XV-B დანართით გათვალისწინებულ ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების მიზნით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები	XV-B დანართით გათვალისწინებულ ევროკავშირის სამართლებრივ აქტებთან დაახლოების მიზნით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები	matsne.gov.ge dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია	მომზადებულია ცვლილებების პროექტი საქართველოს კანონში „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“, ევროპარლამენტის შემდეგ დირექტივებთან დაახლოების მიზნით: • ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორში პერსონალური მონაცემების დამუშავების და კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ (2002/58/EC); • ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და სერვისების ავტორიზაციის შესახებ (2002/20/EC); • ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებთან და მათთან დაკავშირებულ ობიექტებთან წვდომისა და ურთიერთდაკავშირების შესახებ (2002/19/EC); • ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისა და სერვისების საერთო მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ (2002/21/EC). ამასთან, სამინისტროსა და კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად მსოფლიო ბანკთან დაწყებულ „Log-in

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					Georgia“ პროექტის ფარგლებში, რომელშიც საკონსულტაციო კომპანია EY-იც იყო ჩართული, დასრულდა მუშაობა უნივერსალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების საკითხებზე. მომზადდა ცვლილებების პროექტი საქართველოს კანონში „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ აღნიშნული ცვლილებების პროექტების მიღების მიზნით, იგეგმება შემდგომი პროცედურების განხორციელება.
6.1.3. "ფოსტის შესახებ" საქართველოს კანონის განახლებული ვერსიის შემუშავება	მიღებული "ფოსტის შესახებ" საქართველოს კანონი	matsne.gov.ge dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		„ფოსტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტზე ევროკომისიასთან მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის თანახმადც საქართველო, გარდა არსებული ვალდებულებისა (97/67/EC amended by Directives 2002/39/EC, 2008/6/EC), ევროკომისიის შემოთავაზების შესაბამისად, აიღებს ახალ ვალდებულებას საზღვრისპირა ამანათების მიწოდების შესახებ რეგულაციასთან (Regulation (EU) 2018/644)დაახლოების მიმართულებით, რომელიც აისახება არსებულ „ფოსტის შესახებ“ კანონის პროექტში. აღნიშნულის იმპლემენტაციისთვის საქართველოს განესაზღვრა 2024 წელი. მიმდინარეობს ასოცირების შეთანხმების არსებულ დანართ XV-C-ში შესაბამისი ცვლილებების ასახვა.
მიზანი 7.	საჯარო შესყიდვების სფეროში საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობასთან და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება				
ამოცანა 7.1.	საჯარო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონის და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მიღება და ამ თემატიკასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებების და ინსტრუქციების შემუშავება				
7.1.1. სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ასოცირების შეთანხმების XVI-C, XVI-D დანართების შესაბამისად	“საჯარო შესყიდვების შესახებ” მიღებული კანონი	matsne.gov.ge; parliament.ge	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	საქართველოს მთავრობა	ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოების მიზნით, 2023 წლის 9 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი „საჯარო შესყიდვების შესახებ“. რეფორმა მიზნად ისახავს სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური და ეფექტიანი ხარჯვის გაუმჯობესებას, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, ევრო-რეგულაციებისა და დირექტივების შესაბამისად, საჯარო შესყიდვების სისტემის კარდინალურ განახლებასა და მოდერნიზებას.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					კანონის ძირითადი დებულებები ამოქმედდება 2025 წლის 1 იანვარიდან, ხოლო ცალკეული საკითხების ამოქმედების ვადად განსაზღვრულია 2027 და 2029 წელი.
7.1.2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონიდან გამომდინარე “მეორადი კანონმდებლობის” - კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავება და მიღება	მეორადი კანონმდებლობის პროექტები	procurement.gov.ge; spa.ge	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო		სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებაზე, რომლებიც მიღებულ უნდა იქნეს 2025 წლის 1 იანვარამდე.
7.1.3. მიღებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონიდან გამომდინარე სახელმძღვანელოების, მეთოდური მითითებებისა და ინსტრუქციების შემუშავება და ელექტრონულად გამოქვეყნება ვებ-გვერდზე	მეთოდური მითითებების, სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუქციების პროექტები	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წლიური ანგარიში; სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს e-Newsletter; procurement.gov.ge ; spa.ge	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მუშაობს „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ ახალი კანონიდან გამომდინარე, შესაბამისი მეორადი კანონმდებლობის, მეთოდური მითითებების, სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუქციების შესამუშავებლად.
ამოცანა 7.2.	სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება				
7.2.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (e-Procurement) ახალი ელ. სერვისების, პროცედურების და ინსტრუმენტების განვითარება/დანერგვა	სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ახალი ბიზნეს-პროცესები და ახალი არქიტექტურა, ახალი მოდულები და ახალი სერვისები	მოდერნიზებული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა (e-Procurement; Electronic Government Procurement System);	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო;	„საჯარო შესყიდვების შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედების მიზნით, აქტიურ ფაზაშია სისტემის მოდერნიზებასთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სამუშაოები. გადაიწერა და ახალ ვერსიად გაეშვა კონსოლიდირებული ტენდერების მენეჯმენტის სისტემა (CTD) - ctd.spa.ge. სადაც უკვე შესაძლებელია ერთ მომხმარებელს ჰყავდეს რამდენიმე შემსყიდველი ორგანიზაცია და პირიქით ერთ შემსყიდველ ორგანიზაციას რამდენიმე მომხმარებელი. Spa.ge-ს გამოეყო ბაზრის კვლევის მოდული და ცალკე ვებგვერდად ჩამოყალიბდა, სადაც შესაძლებელია

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
		სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წლიური ანგარიში; სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს e-Newsletter; procurement.gov.ge ; spa.ge		ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური	განცხადების მეზნა ბაზრის კვლევის დასახელების, გამომცხადებელი შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელებით, საიდენტიფიკაციო კოდით, გამომცხადების თარიღით ან CPV კოდის მიხედვით. ასევე სააგენტოს სასწავლო ცენტრთან ერთად მიმდინარეობს შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის საგამოცდო და მსმენელების საადრიცხო პროგრამის გადაწერა და ახალ ვერსიად ჩამოყალიბება.
ამოცანა 7.3.	ადამიანური რესურსების განვითარება სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში				
7.3.1. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონიდან გამომდინარე ტრენინგების განხორციელება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომლებისათვის	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა - 15 გადამზადებული თანამშრომელი	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წლიური ანგარიში; სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს e-Newsletter; procurement.gov.ge ; spa.ge	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო		2023 წლის 28 მარტს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა „საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021 – 2024 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში. აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა კიბერუსაფრთხოების კუთხით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, სისტემების და მომსახურებების მიმართულებით რეკომენდაციების შემუშავება. 2023 წლის 25 აპრილს, 11 მაისს და 9 ივნისს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო სამუშაო შეხვედრაში, „სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი და „მიწოდების ჯაჭვი“ (supply chain). აღნიშნულ შეხვედრებზე შეიმუშავეს რეკომენდაციები ინფორმაციული ტექნოლოგიების, სისტემების, პროდუქტების და მომსახურებების მიმართ, ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით; მიმდინარე წლის 19-20 აპრილს გაიმართა სემინარი თემაზე “მდგრადი საჯარო შესყიდვების პრინციპების დანერგვა საქართველოში, გამოწვევები, საერთაშორისო გამოცდილება“. სემინარი გაიმართა აშშ-ს ვაჭრობის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის პროგრამის (CLDP) მხარდაჭერით. 2023 წლის 18-20 მაისს კახეთში, საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის (GCSD) ორგანიზებით აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მხარდაჭერილ პროექტის ფარგლებში გაიმართა

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					„მაღალტექნოლოგიური კონვენციური იარაღის გავრცელების პრევენცია და სანქციების აღსრულება“ სასწავლო შეხვედრა. 2023 წლის 9-11 ივნისს ქ. თელავში ევროკავშირის პროექტის - „საჯარომმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასების მომზადების თაობაზე. პროექტის „საქართველოში ტყის სექტორის რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა - ECO.Georgia“ - ფარგლებში, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით მუშავდება ენერგოეფექტური სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნული გაიდლაინები. ენერგოეფექტური სახელმწიფო შესყიდვების (EEPP) მიმართულებით. ამ მიზნით, მიმდინარე წლის 19-23 ივნისს ჩატარდა სასწავლო ტური გერმანიაში „ენერგეტიკული გადასვლის“ (energy transition) მაგალითების გასაცნობად და იმ პროცესებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, რომლებსაც მდგრადი საჯარო შესყიდვები მოითხოვს. მიმდინარე წლის 28-29 ივნისს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა ევროკავშირის კომუნალური სექტორის დირექტივის ვალდებულებების დანერგვის მიზნით. შეხვედრა გაიმართა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და SIGMA-ს (OECD და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა) მხარდაჭერით. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კონკურენციის სააგენტოს, დავების განხილვის საბჭოს, მარეგულირებელი კომისიების და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებმა.
7.3.2. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ახალი კანონიდან გამომდინარე ტრენინგების განხორციელება შემსყიდველი ორგანიზაციების, ეკონომიკური ოპერატორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის	შემსყიდველი ორგანიზაციების, ეკონომიკური ოპერატორების და დაინტერესებული მხარეების გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა: 14 ნაკადი 2023 სასწავლო წლის განმავლობაში; ჯამში 190 მსმენელი	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წლიური ანგარიში; სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს e-Newsletter; procurement.gov.ge; spa.ge	სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო		საჯარო შესყიდვების ახალ კანონთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრში, სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, 2023 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით ჩატარდა ტრენინგების 9 კურსი თემაზე „მოსალოდნელი ცვლილებები და დაგეგმილი სიახლეები საჯარო შესყიდვების სფეროში“. აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში, ჯამში გადამზადდა 165 სპეციალისტი, რომლებიც შესყიდვების კუთხით, დასაქმებულები არიან სახელმწიფო უწყებებში, მათზე დაქვემდებარებული სსიპ-ებსა და შპს-ებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მათ მიერ დაფუძნებულ და მათ მართვაში არსებულ ააიპ-ებში.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და USAID-ის ადგილობრივი მმართველობის პროგრამის ხელშეწყობით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან, ასოციაცია „ანიკას“-თან და „მაკ-ჯორჯია“-სთან თანამშრომლობით 28 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით 13 შპმ პირს ჩაუტარდა კურსი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ შერჩეულ საკითხებზე. კურსის მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები. აპრილის თვეში გაიმართა სემინარი თემაზე “როგორ მივიღოთ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში და მივალწიოთ წარმატებას“. პროგრამა განხორციელდა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამასთან და ბიზნეს ასოციაციასთან „ქალები მომავლისთვის“ ერთად. სემინარზე გადამზადდა და სერთიფიკატი გადაეცა 17 მეწარმე ქალბატონს.
მიზანი 8.	ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ევროკავშირის სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან დაახლოება				
ამოცანა 8.1	ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა				
8.1.1 შესაბამისი სამთავრობო ან აღმასრულებელი უწყებების წარმომადგენლებისათვის, მოსამართლეებისათვის და ადვოკატებისათვის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხზე ტრენინგების ჩატარება	შესაბამისი სამთავრობო ან აღმასრულებელი უწყებების წარმომადგენლებისათვის, მოსამართლეებისათვის და ადვოკატებისათვის ორგანიზებული/ჩატარებული არანაკლებ ხუთი ტრენინგი/სემინარი/სამუშაო შეხვედრა.	sakpatenti.gov.ge	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“	სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა	3 მაისს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილებების კრებულის პრეზენტაცია გაიმართა. კრებული ქართულ ენაზე გამოიცა EUGIPP პროექტის ფარგლებში. ნაშრომი შედგენილია ევროკავშირის საერთო სასამართლოს (GCEU), ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოსა (CJEU) და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) სააპელაციო საბჭოს (BOA) გადაწყვეტილებების საფუძველზე და მისი მიზანია საქართველოსა და ევროკავშირის სასამართლო პრაქტიკის დაახლოება. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობის მიზნით, EUGIPP პროექტის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 10-11 მაისს შედგა სასწავლო ვიზიტი უნგრეთში, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების სფეროს წარმომადგენლებმა და საქპატენტის თანამშრომლებმა. ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეები ეწვივნენ უნგრეთის საბაჟო და საგადასახადო უწყებებს და გაეცნენ სხვადასხვა სფეროს მუშაობის სფეროებს.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
8.1.2 ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ მოსამართლეთა დისტანციური სწავლების კურსის - „DL for Judges“ შემუშავება	შემუშავებული კურსი	sakpatenti.gov.ge	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“		დისტანციური სწავლების კურსის დანერგვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან.
ამოცანა 8.2.	სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - „საქპატენტი“ ინსტიტუციური გაძლიერება				
8.2.1. საქპატენტის თანამშრომელთათვის ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა; მესამე ქვეყნების მთავრობებსა და სამრეწველო ასოციაციებთან ორმხრივი შეხვედრების, და სემინარების ორგანიზება, რათა გაზიარებულ იქნას განვითარებული ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება	თანამშრომელთათვის ორგანიზებული შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა (არანაკლებ ხუთი ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა/სემინარი)	sakpatenti.gov.ge	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“		1 თებერვალს, საქპატენტის თავმჯდომარემ და მოლდოვას რესპუბლიკის ინტელექტუალური საკუთრების სახელმწიფო სააგენტოს დირექტორმა საქპატენტის ოფისში, ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთაღიარებისა და დაცვის შესახებ სახელმწიფოთაშორის შეთანხმებას. შეთანხმების საფუძველზე მოლდოვას რესპუბლიკა იღებს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოფს ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსის მქონე პროდუქტების დაცვას ნებისმიერი არასწორი გამოყენების, იმიტაციის ან მიბადებისაგან. თავის მხრივ, საქართველოში დაცული იქნება მოლდოვას რესპუბლიკის ათი გეოგრაფიული აღნიშვნის სტატუსის მქონე პროდუქტი. მიმდინარე წლის 6-10 თებერვალს საქპატენტის თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო ამერიკის საპატენტო უწყების მიერ ორგანიზებულ ადმინისტრაციულ პროგრამაში, რომელიც ვირჯინიის შტატში გაიმართა. პროგრამის ფარგლებში განიხილეს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული უწყებების ფუნქცია-მოვალეობები, ბიუჯეტის ფორმირებისა და საქმიანობის სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხები. გარდა ამისა, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს შექმნის უპირატესობაზე, მონაცემთა ბაზების გაუმჯობესებასა და მეტი გამჭვირვალობის მიღწევის საშუალებებზე. მიმდინარე წლის 19-22 თებერვალს, ოსტინში, აშშ, CLDP-ის მხარდაჭერით, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად საქპატენტის თანამშრომელი დაესწრო და მონაწილეობა მიიღო AUTM-ის ყოველწლიურ შეხვედრაში. მოწვეული დელეგაციები დაესწრნენ ტრენინგს, რომელსაც უძველესი CLDP-ის ექსპერტები. აღნიშნულ ტრენინგზე გაზიარებული იქნა ტექნოლოგიების გადაცემის საუკეთესო პრაქტიკა. პროგრამის მიზანი იყო დისკუსიის მონაწილე მხარეებს შორის ტექნოლოგიების გადაცემისა და

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					ინტელექტუალური საკუთრების კომერციალიზაციის მხრივ ხელის შეწყობა და ამ მიმართულებით მონაწილეების შესაძლებლობების გაძლიერება. საქპატენტის თანამშრომლების პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში 15-17, 20-21 და 29-31 მარტს საქპატენტში ჩატარდა ტრენინგების ციკლი, რომელსაც უძღვებოდნენ ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) წამყვანი ექსპერტები. ტრენინგები, რომელიც ჩატარდა EUGIPP პროექტის ფარგლებში, მოიცავდა დარგობრივი ექსპერტებისთვის ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას სასაქონლო ნიშნებისა და დიზაინის მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში სრულად გადამზადდა საქპატენტის 30 თანამშრომელი. მიმდინარე წლის 22-23 მარტს საქპატენტის თანამშრომლები EUGIPP პროექტის ფარგლებში ეწვივნენ ესპანეთის პატენტებისა და სასაქონლო ნიშნების უწყებას OEPM, სადაც გაეცნენ მისი საქმიანობის სპეციფიკას, ორგანიზაციის სტრუქტურასა და სტრატეგიული დაგეგმვის პრინციპებს, ასევე, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მომსახურებებისა და მოქალაქეთა მომსახურების მიმართულებით დანერგილ სიახლეებს. გარდა ამისა, დელეგაციის წევრები გაეცნენ ინტელექტუალური საკუთრების წინასწარი დიაგნოსტიკის მომსახურების სპეციფიკას, მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერის კუთხით. 23 მარტს, ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) არბიტრაჟისა და მედიაციის ცენტრისა და საქპატენტის თანაორგანიზებით, ჩატარდა ვებინარი დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების შესახებ. ვებინარზე, რომელსაც საქპატენტის 50-მდე თანამშრომელი დაესწრო, გაზიარებული იქნა WIPO-ს მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრის საქმიანობის პრაქტიკა, ასევე, განხილულ იქნა WIPO-ს მედიაციის წესები და პრინციპები, რომლებიც გამოიყენება მედიაციის პროცესში ეფექტიანობის მისაღწევად. 24 მარტს EUGIPP პროექტის ფარგლებში, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრისა წარმომადგენლები, გეოგრაფიული აღნიშვნების სისტემის საუკეთესო პრაქტიკის გაცნობის მიზნით, ესპანეთის სამეფოში იმყოფებოდნენ. ვიზიტის ფარგლებში,

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					მონაწილეები გაეცნენ ერთ-ერთი ესპანური ადგილწარმოშობის დასახელების ასოციაციის მარეგულირებელ საბჭოს. ევროკავშირისა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ერთობლივი პროექტის (EUGIPP) ფარგლებში, 20 აპრილს, საქპატენტის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიზნად საქპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის საქმიანობის გაუმჯობესებას. სამუშაო შეხვედრაზე განიხილეს EUIPO-ს პრაქტიკა და გამოცდილება ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების სააპელაციო საბჭოს მოწყობის, სტრუქტურისა და მეთოდოლოგიაში დანერგილი ძირითადი მიმართულებების შესახებ. განხორციელდა „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის საპატენტო ორგანიზაციის შორის ევროპული პატენტების ვალიდაციის შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირება. აღნიშნული შეთანხმება გააძლიერებს სამრეწველო საკუთრების დაცვას და ხელს შეუწყობს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიზნების მიღწევას. ვალიდაციით იზრდება საქართველოს EPO-ში 'გაწევრიანების შესაძლებლობა. ასევე, აღნიშნული შეთანხმებიდან გამომდინარე, შესაბამისი ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს საპატენტო კანონში.
ამოცანა 8.3.	ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში ცნობიერების ამაღლება				
8.3.1. ტრენინგების, საინფორმაციო და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით	ჩატარებული ტრენინგების და სამუშაო შეხვედრების რაოდენობა (არანაკლებ ხუთი ტრენინგი/საინფორმაციო შეხვედრა - მათ შორის - პროფესიული განვითარების პროგრამა - PDP, ELSA-ს საზაფხულო სკოლა, ინტელექტუალური	sakpatenti.gov.ge	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“		მიმდინარე წლის თებერვალში პროექტი „კრეატიულობა და ინტელექტუალური საკუთრების სწავლება საქართველოს სკოლებში“ დასრულდა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების (EUIPO) ერთობლივი პროექტის (EUGIPP) ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავდა სასკოლო განათლებაში ინტელექტუალური საკუთრების სწავლების დანერგვას, ინტელექტუალური საკუთრების სწავლების მეთოდოლოგიაში გადამზადდა 28 სკოლის 108 მასწავლებელი. მათ განვლილ სასწავლო პერიოდში ჩაატარეს 700 გაკვეთილი ინტელექტუალური საკუთრების

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
	საკუთრების შესახებ ზოგადი კურსი - DL101GE)				შესახებ. გაკვეთილებს ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლების 2200 მოსწავლე. 1,9,14, და 22 მარტს, საქპატენტის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის ჩატარდა სალექციო კურსი „ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ“. ლექციების მანძილზე სტუდენტებმა სიღრმისეულად შეისწავლეს ინტელექტუალური საკუთრების ცალკეული ობიექტები და გაიღრმავეს ცოდნა დარგში მოქმედო კანონმდებლობისა და ობიექტებიდან გამომდინარე უფლებების შესახებ. მიმდინარე წლის 22 მაისს აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ორგანიზებით, საქპატენტის წარმომადგენლები სოფელ ბაზანეურში შეხვდნენ ადგილობრივ ფერმერებს, მეცხვარეებს, თუშური გუდის მწარმოებელთა ასოციაციის წევრებს და გააცნეს მათ „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტით გათვალისწინებული არსებითი ცვლილებები. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა (WIPO) და საქპატენტის ორგანიზებით, 14-16 ივნისს, საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების მსოფლიო სიმპოზიუმი გაიმართა, რომელსაც 62 ქვეყნის 300-მდე წარმომადგენლის დაესწრო, ხოლო დისტანციურად ჩაერთო 800-მდე მონაწილე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამასთან მოეწყო საქპატენტში რეგისტრირებული 64 ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოფენა. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) საერთაშორისო საზაფხულო სამართლის სკოლა 30 ივნისს დასრულდა. 5 დღის განმავლობაში 7 ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტების სამართლის ფაკულტეტის 11 სტუდენტმა საქპატენტის სასწავლო ცენტრში სპეციალიზებული პროგრამა გაიარა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა საკითხების შესწავლას ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის შესახებ. 21 ივნისს დასრულდა ინტელექტუალური საკუთრების ზოგად კურსის DL101GE საგაზაფხულო სესიები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 162 მონაწილემ. გამოცდაზე გავიდა 79, ხოლო წარმატებით ჩააბარა 69 მონაწილემ. ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსი

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO) აკადემიის დისტანციური სწავლების უფასო, ქართულად ადაპტირებული კურსია და განკუთვნილია ინტელექტუალური საკუთრების დარგით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის.
8.3.2. საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტებისა და ფლაერების გამოცემა	გამოცემული საინფორმაციო ხასიათის მასალების რაოდენობა	გამოცემული ბუკლეტები და ფლაერები	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“	-	საანგარიშო პერიოდში გამოცემულია 714 ერთეული საინფორმაციო ხასიათის მასალა.
ამოცანა 8.4.	კონტრაფაქციისა და პირატობის წინააღმდეგ ეფექტური ღონისძიებების განხორციელება				
8.4.1. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მფლობელთათვის და დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარებული სამუშაო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა	მფლობელთათვის და დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარებული სამუშაო შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა	sakpatenti.gov.ge	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“		ტრენინგების ჩატარება იგეგმება მიმდინარე წლის მანძილზე.
8.4.2 კონტრაფაქციული და პირატული პროდუქციის გამოვლენა, მათ შორის საზღვარზე და დამრღვევი ქმედებების აღკვეთა	გამოვლენილი და გამოძიებული საქმეების რაოდენობა	წლიური ანგარიში	ფინანსთა სამინისტრო; შემოსავლების სამსახური	სსიპ ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“	2023 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით) დარეგისტრირდა 111 ნიშანი. 2023 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით) საბაჟო დეპარტამენტის მიერ სავარაუდოდ კონტრაფაქციული საქონლის შეჩერების შესახებ გამოიცა 205 ბრძანება. აქედან, 161 შემთხვევაში უფლების მფლობელსა და საქონლის მფლობელს შორის შედგა შეთანხმება საქონლის განადგურების თაობაზე. 5 შემთხვევაში უფლების მფლობელმა სარჩელი შეიტანა სასამართლოში, ხოლო 12 შემთხვევაში საქონელი გაშვებულ იქნა, რადგან არ/ვერ დადგინდა საქონლის კონტრაფაქციულობა.
მიზანი 9.	კონკურენციისა და ვაჭრობაში დაცვითი ზომების სფეროების განვითარება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით				
ამოცანა 9.1.	ცნობიერების ამაღლება საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებში კონკურენციისა და ვაჭრობაში დაცვითი ზომების პოლიტიკის მიმართულებით				

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
9.1.1. კონკურენციის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით სემინარების და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება	ჩატარებული სემინარებისა და საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა	სააგენტოს წლიური ანგარიში, www.gnca.gov.ge	სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში სააგენტოს წარმომადგენლების ჩართულობით საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ჩატარდა 7 საჯარო ლექცია, რომლებიც ეხებოდა კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულების საკითხებსა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის მექანიზმებს. სააგენტოს ინიციატივითა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული TWINNING-ის პროექტის მხარდაჭერით, მოსამართლეებისთვის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, სადაც განხილული იყო კონკურენციის სამართლის მიმდინარე გამოწვევები, საერთაშორისო პრაქტიკა და მიღებული გადაწყვეტილებები. ამასთან, ქ. თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-13 ფორუმის ერთ-ერთ სესიას - „კონკურენტუნარიანობის როლი სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში“, ხელმძღვანელობდა სააგენტოს თავმჯდომარე, რომლის ფარგლებშიც კონკურენციის პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები და მიმდინარე აქტუალური საკითხები იქნა განხილული.
9.1.2. ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით სემინარების და შეხვედრების ორგანიზება კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის	ჩატარებული სემინარების და შეხვედრების რაოდენობა, მონაწილეთა რაოდენობა	სააგენტოს წლიური ანგარიში, www.gnca.gov.ge	სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით ჩატარდა ერთი სემინარი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების, მათ შორის, ბიზნეს ასოციაციების და კერძო კომპანიების წარმომადგენლებმა. კერძოდ, 2023 წლის 28-29 ივნისს ქ. თბილისში აშშ-ის ვაჭრობის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) მხარდაჭერით გაიმართა სემინარი „ანტიდემპინგი საქართველოში: ეფექტური აღსრულება და საუკეთესო პრაქტიკა“. სემინარის პირველი დღე, 28 ივნისი განკუთვნილი იყო კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის.
ამოცანა 9.2.	თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება				
9.2.1. კონკურენციის პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებთან (მათ შორის, საკანონმდებლო ცვლილებებთან) დაკავშირებით	ჩატარებული ტრენინგების/სემინარები ს/სასწავლო ვიზიტების რაოდენობა	სააგენტოს წლიური ანგარიში, www.gnca.gov.ge	სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში სააგენტოს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს კონკურენციის პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებულ 8 (რვა) ღონისძიებაში. კერძოდ, სააგენტოს თანამშრომლებისათვის 3 ტრენინგი ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „ტვინინგის“ პროექტის

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ტრენინგების, სემინარების, სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება					„საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში. აღნიშნულ ტრენინგებზე განხილული იყო ეკონომიკური აგენტების ადგილზე შემოწმებასთან დაკავშირებული საკითხები კონცენტრაციების კონტროლის ეფექტური მექანიზმები და ბაზრის შესწავლის მექანიზმები. ამასთან, სააგენტოს თანამშრომლები დაესწრნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებულ საჯარო ლექციას, სადაც განხილული იყო კონკურენციის სამართლის თანამედროვე გამოწვევები და მისი მიზნები. სააგენტოს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს უნგრეთში, ქ.ბუდაპეშტში OECD-GVH RCC-ის ეგიდით გამართულ ორ ღონისძიებაში, სადაც განხილული იყო კონკურენციის პოლიტიკის აქტუალური საკითხები და ასევე დაესწრნენ OECD-ის ორგანიზებულ ვებინარს, რომელიც შეეხებოდა კონკურენციის პოლიტიკის აღსრულება ციფრულ ბაზრებზე. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „TWINNING“-ის პროექტის მხარდაჭერით სააგენტოს წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ ლიეტუვაში, ქალაქ ვილნიუსში. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა კონცენტრაციების კონტროლის ეფექტიან მექანიზმები, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შემთხვევები, სახელმწიფო უწყებების მხრიდან კონკურენციის შეზღუდვის და კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების ფაქტები და მოკვლევის პროცესის ეფექტურად წარმართვის პრაქტიკული მაგალითები.
9.2.2. ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება	ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების ს/სასწავლო ვიზიტების რაოდენობა	სააგენტოს წლიური ანგარიში, www.gnca.gov.ge	სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო		2023 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში, სააგენტოს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ანტიდემპინგური ღონისძიებების გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით 2 (ორ) სასწავლო ღონისძიებაში, კერძოდ, დაესწრნენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) ელექტრონულ კურსს სახელწოდებით: „სწრაფი მოქმედების გზა სუბსიდიებისა და საწინააღმდეგო ზომებისაკენ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში“. ამასთან, 2023 წლის 28-29 ივნისს ქ. თბილისში აშშ-ის ვაჭრობის დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის(CLDP) მხარდაჭერით გაიმართა სემინარი „ანტიდემპინგი საქართველოში: ეფექტური აღსრულება და საუკეთესო

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					პრაქტიკა“. სემინარის მეორე დღე, 29 ივნისი, განკუთვნილი იყო სააგენტოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.
მიზანი 10.	მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა				
ამოცანა 10.1.	ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა და კონსერვაციის ხელშეწყობა				
10.1.1. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და FAO/GFCM-ს შორის მჭიდრო და უწყვეტი თანამშრომლობის ფარგლებში, პრიორიტეტულ სახეობებზე კვლევის ჩატარება შავი ზღვის არეალზე -კამბალას სახეობაზე, რაპანას სახეობაზე, რეგიონული ტრენინგები.	შეხვედრებისა და ტრენინგების რაოდენობა, მიღებული გამოცდილება და ასევე, BlackSea4Fish პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების რაოდენობა თევზის შესაბამის სახეობებზე.	DCFTA-ს განხორციელება ის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი	სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობის, აკვაკულტურისა და წყლის ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის 4 თანამშრომელი დაესწრო გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ხმელთაშუა ზღვის მეთევზეობის გენერალური კომისიის (FAO/GFCM) მხარდაჭერით ორგანიზებულ სამ სამუშაო შეხვედრას/ტრენინგს ვირტუალურ ფორმატში, ხოლო 5 თანამშრომელი ვიზიტით იმყოფებოდა თურქეთში ქ. ტრაბზონში BlackSea4Fish პროექტის ფარგლებში 13-17 თებერვალს გამართულ თევზების ასაკის განსაზღვრის მეთოდებთან და დემერსალური ტრალური გადაღების სტანდარტიზაციის მიდგომებთან დაკავშირებულ სამუშაო შეხვედრაზე მონაწილეობის მიღების მიზნით. BlackSea4Fish-ის პროექტის ფარგლებში, ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მეთევზეებთან ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა, სადაც, პარალელურად, შეგროვდა ინფორმაცია სანაპირო მეთევზეების მიერ გამოყენებული ბადე-იარაღების შესახებ, აგრეთვე შეგროვდა ინფორმაცია კამბალას სახეობაზე ჭერის დროს ძუძუმწოვრების თანჭერილის შემთხვევების შესახებ. მეთევზეებს აგრეთვე დაურიგდათ საინფორმაციო ბროშურები.
10.1.2. ტყის მდგრადი მართვის შედეგად წარმოებული ხე-ტყის ნაწარმით ვაჭრობის ხელშეწყობა.	ქვეყანაში მოწყობილი საქმიანი ეზოების რაოდენობა	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო		ბოლო 6 თვის განმავლობაში მოეწყო დამატებით 7 საქმიანი ეზო. ჯამში ქვეყნის მასშტაბით ამ დროისთვის მოწყობილია 38 საქმიანი ეზო.
10.1.3. ეკონომიკური ღირებულების მქონე მცენარეთა შერჩეული სახეობების რესურსის შეფასება	შეფასებულია თეთრყვავილას რესურსი	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში;	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო		ეკონომიკური ღირებულების რესურსის შესაფასებლად მიმდინარეობს კვლევა. ამ ეტაპზე დასრულდა კვლევის საველე სამუშაოები, რომლის საფუძველზე მომზადდება ანგარიში.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
		dcfta.gov.ge			
ამოცანა 10.2.	კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ვალდებულებების/ხელშეკრულებების შესრულება				
10.2.1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) შესრულების სამოქმედო გეგმის (2021-2023) განხორციელების წლიური ანგარიშის მომზადება	საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში წარდგენილი - კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის (2021-2023) 2022 წლის ანგარიში	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო		ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) შესრულების სამოქმედო გეგმის (2021-2023) 2022 წლის ანგარიში მომზადებულია. ანგარიში წარედგინა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას და განთავსდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე.
10.2.2. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) შესრულების ახალი, 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება	2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი	DCFTA-ის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო		ახალი, 2024-2025 წლების კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის მომზადება დაწყებულია. ამ ეტაპზე შემუშავებულია ექსპერტთა სამუშაო აღწერილობები, რომლებზე დაყრდნობითაც ჩამოყალიბდება დოკუმენტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელ სამუშაო ჯგუფი. შეირჩნენ დოკუმენტის შემუშავების პროექტის კოორდინატორი და ექსპერტები.
10.2.3. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი (UNFCCC) საქართველოს მე-5 ეროვნული შეტყობინებისა (FNC) და პირველი ორწლიური გამჭვირვალობის ანგარიშის (BTR) პირველადი სამუშაო ვერსიების მომზადება	ჩამოყალიბებული სამუშაო ჯგუფი მე-5 ეროვნული შეტყობინების მოსამზადებლად; შექმნილი სამუშაო ჯგუფი ეროვნული ინვენტარიზაციისთვის.	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; dcfta.gov.ge	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო		გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი (UNFCCC) საქართველოს მე-5 ეროვნული შეტყობინებისა (FNC) და პირველი ორწლიანი გამჭვირვალობის ანგარიშის (BTR) მომზადება დაწყებულია შეირჩნენ ექსპერტები და ჩამოყალიბებულია დოკუმენტები შესაბამის ნაწილებზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფები.
ამოცანა 10.3.	შრომის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად				
10.3.1. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება შრომითი ნორმების შესახებ	საინფორმაციო/სამუშაო შეხვედრებისა და გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა; თემატურად მომზადებული მასალების რაოდენობა;	შრომის ინსპექციის წლიური ანგარიში - https://lio.moh.gov.ge/index.php?lang=1	სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და	2023 წლის პირველი ნახევრის საანგარიშო პერიოდისთვის შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ შრომითი ნორმების, მათ შორის, მიმდინარე საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ ჩატარდა 25 საინფორმაციო შეხვედრა (1342 -მდე პირისთვის). გარდა ამისა, ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჩატარდა 6 შეხვედრა, სადაც ახალგაზრდები გაეცნენ სამსახურის მანდატს, საკანონმდებლო სიახლეებსა და შრომის უფლებების, მათ შორის, შრომის უსაფრთხოების

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
				სოციალური დაცვის სამინისტრო	ძირითად პრინციპებს. შეხვედრებს ესწრებოდა 300-მდე სტუდენტი. გარდა ამისა, 20 სატელევიზიო გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა შრომის ინსპექციის სამსახურის წარმომადგენელმა, რომელმაც საზოგადოებას გააცნო სამსახურის საქმიანობისა და მიმდინარე საკონომდებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაცია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, შეიქმნა სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდი lio.moh.gov.ge ასევე უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებს სამსახურის ცხელი ხაზი 1575, რომელიც ყველა დაინტერესებულ პირს აწვდის ინფორმაციას შრომით ნორმებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით მომზადდა 3 ბუკლეტი და 2 ვიდეორგოლი, რომელიც განთავსებულ იქნა სამსახურის სოციალურ ქსელებსა (Facebook, Youtube channel) და ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.lio.moh.gov.ge).
10.3.2. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა შრომის შესახებ	ბავშვთა შრომის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების, დაბეჭდილი და გავრცელებული ბუკლეტების რაოდენობა	https://lio.moh.gov.ge/index.php?lang=1	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური	საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ინსპექტირებების ფარგლებში მუდმივად ვრცელდება ინფორმაცია ბავშვთა შრომის საკითხებზე: - „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, განხორციელდა 1670 (პირველადი და შემდგომი, დარღვევების აღმოფხვრამდე) ინსპექტირება 962 ობიექტზე (პირველადად შემოწმებული ობიექტები); - საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“ და საქართველოს კანონით „საჯარო სამსახურის შესახებ“ განსაზღვრული ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის მიზნით, განხორციელდა 591 ინსპექტირება (პირველადი და შემდგომი, დარღვევების აღმოფხვრამდე) 516 ობიექტზე (პირველადად შემოწმებული ობიექტები); „იმპულსებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის N112 დადგენილების ფარგლებში, 119 ინსპექტირება განხორციელდა 119 ობიექტზე, მათ შორის, 111 გეგმური და 8 არაგეგმური.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
					- ინსპექტირების შედეგად იმუღებოდა შრომის ნიშნები არ გამოვლენილა 118 ობიექტზე, ხოლო ერთ ობიექტზე დადგინდა საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს შრომის კოდექსის" 79-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა, რომლის შედეგადაც კომპანიას დაეკისრა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.
10.3.3. სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახურის ინსტიტუციური გაძლიერება	სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური დაკომპლექტებულია შესაბამისი ადამიანური რესურსით; შრომის ინსპექტორთა შესაძლებლობების ზრდის მიზნით გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	შრომის ინსპექციის წლიური ანგარიში - https://lio.moh.gov.ge/index.php?lang=1	სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	2023 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით შრომის ინსპექციის სამსახურში დაკომპლექტებულია 137 პოზიცია. სამსახური ინტენსიურად განაგრძობს მუშაობას ვაკანტური პოზიციების დაკომპლექტების მიმართულებით. შრომის ინსპექტორთა შესაძლებლობების ზრდის მიზნით, ჩატარდა ტრენინგ საჭიროებების კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოვლენილი თემატური საკითხების დასაორგანიზებლად დაიგზავნა მოთხოვნა დონორ ორგანიზაციებთან, პროექტებთან. შრომით უფლებებზე ზედამხედველობის მიმართულებით დასაქმებულ პირთათვის, მათ შორის, შრომის ინსპექტორთა უნარების გაძლიერების მიზნით, ევროპის საბჭოს პროექტის "სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება" მხარდაჭერით ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: ზავშვთა შრომა ევროპის სოციალური ქარტიის სტანდარტების ფარგლებში, რომელსაც 23 პირი დაესწრო. გარდა ამისა, ამავე პროექტის ფარგლებში სამსახურის 13 ახალმა და მოქმედმა თანამშრომელმა წარმატებით დაასრულა ევროპის საბჭოს იურიდიული სფეროს წარმომადგენელთა ადამიანის უფლებათა სფეროში სწავლების (HELP) პროგრამის ფარგლებში შემუშავებულ 3 თვიან სასწავლო კურსი. ასევე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით სამსახურის თანამშრომლები გადამზადდნენ თემაზე „სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმები“
10.3.4. სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახურის ფუნქციონირება კანონმდებლობით განსაზღვრული, გაფართოებული მანდატის შესაბამისად	წლის განმავლობაში შემოწმებული ობიექტების, განხორციელებული ინსპექტირებებისა და გაცემული რეკომენდაციების რაოდენობა;	შრომის ინსპექციის წლიური ანგარიში - https://lio.moh.gov.ge/index.php?lang=1	სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის,	საანგარიშო პერიოდში სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ "შრომის ინსპექციის შესახებ" საქართველოს კანონის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით შრომით ნორმებზე ზედამხედველობისას: - „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად განხორციელდა 1670 (პირველადი და შემდგომი, დარღვევების აღმოფხვრამდე) ინსპექტირება 962 ობიექტზე;

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
	შესრულებული რეკომენდაციების რაოდენობა/მაჩვენებელი			ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	(პირველადად შემოწმებული ობიექტები); განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ იქნა 10 003 მითითება. აღსანიშნავია, რომ გაცემული მითითებები სრულად გაითვალისწინა 254-მა. განხორციელებული ინსპექტირებები შეეხო 35765 დასაქმებულ პირს. - საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსი“განსაზღვრული ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის მიზნით განხორციელდა 591 ინსპექტირება (პირველადი და შემდგომი, დარღვევების აღმოფხვრამდე) 516 ობიექტზე (პირველადად შემოწმებული ობიექტები). განხორციელებული ინსპექტირებების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების შესაბამისად სამსახურის მიერ ყველა ობიექტზე გაცემულ იქნა 664 მითითება. აღნიშნული მითითებები წარმოადგენს პირველადი ინსპექტირებების შედეგს. განხორციელებული ინსპექტირებები კი შეეხო 15 714 დასაქმებულ პირს. - „იმულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის N112 დადგენილების ფარგლებში 119 ინსპექტირება განხორციელდა 119 ობიექტზე. მათ შორის, 111 გეგმური და 8არაგეგმური. ინსპექტირების შედეგად იმულებითი შრომის ნიშნები არ გამოვლენილა.ინსპექტირების შედეგად იმულებითი შრომის ნიშნები არ გამოვლენილა 118 ობიექტზე, ხოლო ერთ ობიექტზე დადგინდა საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს შრომის კოდექსის" 79-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა, რომლის შედეგადაც კომპანიას დაეკისრა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.
10.3.5. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის რეგულარული შეხვედრების უზრუნველყოფა და სამოქმედო გეგმით	სამმხრივი კომისიის და კომისიის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების რაოდენობა	სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სხდომის ოქმები	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური	სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის წევრი	მიმდინარე წლის აპრილში ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამუშაო შეხვედრა, 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით. საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც განხილულ იქნა "შრომითი მიგრაციის

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
გათვალისწინებული საკითხების განხილვა			დაცვის სამინისტრო	უწყებები/ორგანიზაციები	შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული საშუაშელო კომპანიების სერტიფიცირების პროცედურები.
მიზანი 11.	DCFTA-ს განხორციელების ეფექტიანი კოორდინაციის და კომუნიკაციის უზრუნველყოფა				
ამოცანა 11.1.	DCFTA-ის სარგებელის, შესაძლებლობებისა და უპირატესობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება				
11.1.1. DCFTA-ს შესახებ ვებ - ვერდის ეფექტიანი ფუნქციონირება	ვებგვერდის ვიზიტორთა რაოდენობა; გამოქვეყნებული საკანონმდებლო აქტების პროექტების რაოდენობა	Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		2023 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით ვებგვერდს ეწვია 5100 ათასი მომხმარებელი, მათ შორის საიტს სტუმრობენ აშშ-დან, ჩინეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან და სხვა. საიტზე კომენტარებისთვის განთავსდა საკანონმდებლო დაახლოების პროცესში სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ და ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების სფეროებში შემუშავებული კანონპროექტები.
11.1.2. DCFTA-ის განხორციელების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნესის წარმომადგენლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მიზნით DCFTA საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება	მინიმუმ 1 შეხვედრა წელიწადში	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2023 წლის მომდევნო კვარტლებში.
11.1.3 DCFTA-ს შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით თემატური შეხვედრები ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან	ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2023 წლის მომდევნო კვარტლებში.

**ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA-ის)
განხორციელების 2023 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების 6 თვის ანგარიში**

აქტივობა	ინდიკატორი	დადასტურების წყარო	პასუხისმგებელი უწყება	პარტნიორი უწყება	შესრულების ანგარიში
ამოცანა 11.2.	საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა ნაკისრი ვალდებულებების დროული და ხარისხიანი განხორციელებისთვის				
11.2.1. DCFTA-ის განხორციელების უწყებათაშორისი ქვეკომისიის შეხვედრების ორგანიზება	მინიმუმ 1 შეხვედრა	DCFTA-ს განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში; Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2023 წლის მომდევნო კვარტლებში.
11.2.2. DCFTA-ის განხორციელების 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი გეგმის შემუშავება	მიღებულია DCFTA-ის განხორციელების საშუალოვადიანი გეგმა	Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2023 წლის მომდევნო კვარტლებში.
11.2.3 DCFTA-ს განხორციელების ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების შემუშავება და გამოქვეყნება	მომზადებული DCFTA-ს განხორციელების ანგარიშები	Dcfta.gov.ge	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო		DCFTA-ის 2023 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების 3 თვის ანგარიში შემუშავდა და გამოქვეყნდა dcfta.gov.ge ვებგვერდზე ქართულ და ინგლისურ ენებზე.